

ACTA REUNIÓN DE OBRA



Antecedentes de la obra

Cliente	ADP	Fase:	ejecución
Obra:	- ADP_1	Inicio Obra:	08-06-2015
Ubicación :	Apoquindo 5400 P17, 18, 19	Entrega Provisoria:	01-09-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	reunión de obra	Reunión de avance de obra
Fecha	07-07-2015	Hora Inicio: Hora Término:
Lugar:	Contract Chile	
Observaciones:		

Asistentes

Autor minuta: Paula Acevedo

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
General	General	alfombra	Se informa situación de robo de camión con alfombra par a la obra. Se acepta propuesta de Multicarpel, de subir la alfombra el jueves 9 de julio a embarque con un plazo de llegada de 4 semana.
Mobiliario	privados	Cambio color mueble	se recibe propuesta de Dynamobel de cambio de color de cubierta, ya estaban fabricadas las cubiertas, por lo cual es un adicional
Iluminación	General	Presupuesto actualizado iluminación	se definira presupuesto de iluminación, con modificaciones este jueves 9.
Seguridad y control acceso	General	camaras	se solicita a mandante definición de tipo de camara de seguridad a instalar
General	General	Cielos	se solicita revisar opción de vigas de corte para la llegada de cielos americanos.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
Presupuesto actualizado	Iluminación	General	F. Del Rio/ F.Hormazabal	actualizar presupuesto y ajustarlo	09-07-2015	☐	
cambio de color	Mobiliario	privados	F.Hormazabal/ C.Alvarado	enviar presupuesto formato Contract	10-07-2015	☐	
Visaciones	General	General	P.Acevedo	enviar presupuesto por visaciones	10-07-2015	☐	
hall	Obras Civiles	acceso/ recepción	P.Bustos	entregar presentación para lograr aprobación por CBRE	10-07-2015	☐	

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.