

MINUTA DE REUNION 02

Realizada por: Mercedes Ferreira

FECHA: 15/05/17**CLIENTE: WPP****PROYECTO: OFICINAS PUNTO POLANCO**

ASISTENTES:

Mercedes Ferreira (MF) / Contract workplaces

Roberto Guerrero (RG) / CBRE

Rodrigo Rolim (RR) / WPP

MODALIDAD: Call semanal de actualización de proyecto

1- STACKING

Rodrigo informa la regionalización consensuada con las agencias luego de una primer revisión:

- PISO 17

- Y&R
- VML (en el mismo lado que Y&R, con acceso compartido)
- BURSON & MARSTELLER
- WUNDERMAN (en el mismo lado que Burson, con acceso compartido)

- PISO 16

- GREY
- COHN & WOLFE

- PISO 5 (Finance Plus)

- LANDOR
- PPR

Asignar 92 posiciones total a este piso (que quede con la misma densidad que el piso 17), de las cuales: 65 serán de LANDOR, 20 serán de PPR, 4 serán de CORTEK (proveedor de servicios IT) y 3 serán libres / crecimiento.

MINUTA DE REUNION 02

Realizada por: Mercedes Ferreira

2 - PRESUPUESTO

El presupuesto para la obra está muy ajustado y la consigna es que el Proyecto con sus especificaciones deberán adaptarse a esos números y no al revés. Por lo tanto es CBRE nos enviará la estimación que están manejando para que el estándar de proyecto se adapte a esa inversión.

Adicionalmente, es importante para ello considerar una buena reutilización de los espacios en Finance Plus.

3 - CRONOGRAMA

Rodrigo informa que Finance Plus se podrá mudar a JWT y liberar el piso 5 en septiembre aprox. Con esto se descarta la posibilidad de que Grey / Cohn & Wolfe ocupen ese piso.

Grey / Cohn & Wolfe están negociando un mes de extensión de contrato en el lugar que ocupan hoy. Con esta hipótesis estarían necesitando mudarse a mediados / fines de septiembre.

CONTRACT y CBRE realizarán actualización de cronograma considerando esta hipótesis.