

CLIENTE: EMDERSA / EDEN
PROYECTO: NUEVAS OFICINAS
LUGAR DE REUNIÓN: Of. Emdersa
FECHA: 04/08/2010



MINUTA N° 10		
Asistentes	Nombre	E-mail
POR EMDERSA / EDÉN	Alberto Morelos	AMorello@emdersa.com.ar
	Guillermo Gonzalez	guillermo.gonzalez@edensa.com.ar
	Ruben Posa	rposa.edesal@emdersa.com.ar
	Epifanio Corradini	ecorradini.edesa@emdersa.com.ar
POR CONTRACT	Emiliano Babuin	ebabuin@contract.com.ar
	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar
	Valentina Supan	vsupan@contract.com.ar
TEMAS DESARROLLADOS		

CAJAS FUERTES: Se entrega detalle de 4 cajas fuertes (peso y dimensiones), a ubicar en el piso 9º, en Deposito y Server (a ver).

MUDANZA: El Cliente confirma que se ha relevado el piso de la empresa Eden, pero aun no el de Emdersa. Contract solicitara al sector Servicios de la compañía, para que realice el trabajo de forma inmediata.

CERTIFICADOS: Se presentara el certificado de avance de obra al Sr. Alberto Morelos, para su revisión. El mismo se realizara con porcentajes de avance.

ADICIONALES: Los adicionales, conforme se vayan pidiendo se registraran por comunicación mail; y en cada Certificado de Avance se hará el detalla de lo encontrado al día.

PLIEGO: El Cliente reclama el envío del Pliego anexo a la firma de la Orden de Compra. El mismo será enviado a la brevedad.

CRONOGRAMA: El Cliente solicita el envío del archivo en PDF visto en la reunión, y el nuevo, producto del cambio realizado en la reunión (mobiliario despachos Emdersa). Así mismo el ingreso del mismo en la Intranet. Aclaración: los plazos establecidos en el cronograma son de ejecución de tareas en obra. Se adjunta.

EQUIPAR: Al día de la fecha dicho Contratista no se ha vuelto a comunicar con Contract, por la nueva documentación enviada, como tampoco nos ha remitido la documentación de los muebles dibujada. El Cliente realizara las acciones para que dicha inconveniente se destrabe.

VIG: El Cliente entrega la documentación entregada por dicho Contratista por el tema de Seguridad e Higiene. La misma será remitida al departamento interno de S e H de Contract, quien determinara el alcance.

PLASMAS: El Cliente solicita la incorporación al proyecto de estos equipos en varios lugares, en los pisos 9º (4unidades), 10º (3 unidades), y 14º (1 unidad). En el caso de los pisos 9º y 10º los tabiques ya están emplacados, lo que significa la apertura de los mismos. En todo los casos se colocaran refuerzos internos en tabiques para la correcta sujecion de los equipos, como así se dejara una canalización en los casos solicitados de vinculo entre el equipo mencionado y el escritorio o mesa cercana. Los equipos (TV plasma + soporte + cable) serán provistos por el Cliente, quien la semana entrante dejara en obra los soportes y cables para su instalación. estos últimos de no tener el largo necesario serán provistos por Contract. Estos trabajos son tareas adicionales.

CABLE: El Cliente solicita la de tomas para video por cable en los lugares donde se instalaran los nuevos TV Plasmass. Contract dejara la caja y el cable hasta la montante de cableado, donde la compañía a contratar por el Cliente hará la provisión del servicio. Este es un trabajo adicional.

PUERTAS P 14º: El Cliente solicita el cambio de las 2 puertas de cristal de acceso a los despachos y que sea el mismo tipo del acceso a la Sala de Reuniones. Las mismas serán de terminación similar a las del sistema a reutilizar por Eden en el piso 13º. Esto es un trabajo adicional y una economía.

TENSIONES DÉBILES PISOS 13º Y 14º: Al día de hoy no se ha definido los trabajos de C.A. + CCTV de estos pisos.

TELEFONÍA 9º: Al día de la empresa Telefónica de Arg. Ha realizado la inspección de las montantes, y dejara el cableado hasta la montante. Desde este lugar al Server el cableado lo realizara Contract. Este es un trabajo adicional.

SISTEMA DE CONFORT: Se acuerda que Contract solicitara al Edificio la puesta en marcha de los diferentes equipos de calefacción/refrigeración. Se informara al Cliente del avance de dicho pedido y de su evolución.

INTRANET: El Cliente solicita que se suba a Intranet toda la documentación modificada al día (planos de lay-out + cronogramas + fotos).

BAÑOS P 13º: El Cliente rever las posibilidades de modificación del baño Caballeros y Duchas, a fin de generar un mejor espacio en cada caso.

BAÑOS P 13º: El Cliente rever las posibilidades de modificación del baño Caballeros y Duchas, a fin de generar un mejor espacio en cada caso.

REVESTIMIENTO PISO BAÑOS 9º: El Cliente solicitara al Edificio el cambio o solución de las piezas rotas o dañadas, como así de las que se encuentran flojas.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.