
MICROMEDICAL / BIOIMPLANTES / BIOTRADE. En adelante Micromedical

Obra: Bartolomé Cruz 1850 piso 4, 5 y 6

MINUTA DE REUNION

p/ Micromedical, Bioimplantes y Biotrade: Santiago Juana y Martín Rota.

p/ CONTRACT: Julieta Goldsack, Moira Martos Grilanc y Bernardo Luna.

p/ Vitrium Capital SA: Marcos Lardone.

p/ Simec SRL: Emiliano Bucari y Silvino García Casas.

Reunión:

Fecha: 17/08/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para las obras de referencia, según el detalle siguiente:

DEFINICIONES GENERALES:

- **Inicio de obra:** Se firmo el acta de inicio, con fecha 17-08-2010.
- **Instalación eléctrica, voz y datos:** Se reviso y corrigió la composición de los puestos de trabajo, según las necesidades de cada empresa. Se adjuntan planos definitivos.
Micromedical solicito que se instalará 1 rack adicional en el 4º piso además del que estaba previsto y del servidor del piso 5.
- **Medidores:** Se colocaran 3 medidores T2. Micromedical en principio contrataría a Emiliano Bucari para que realice la gestión.
2 medidores para el 4º piso.
1 medidor para el 5º y 6º piso.
- **Iluminación:** Se definió que la temperatura de las lámparas será 840 (fría).
Se verificara en obra, si faltan equipos de emergencia en el 4º piso.
- **Cañerías vacías:** Se anexaran al proyecto original por solicitud de Micromedical, cañerías vacías para CCTV, Detección de Incendio y Alarma.
Se definió el lugar donde irán instaladas las cámaras, las alarmas, la conexión WI-FI, plasmas y multimedia y los controles de acceso. (Se adjunta planos definitivos).
Multimedia: Se colocaran cañerías vacías para multimedia en todas las Salas de Reunión.
- **Mobiliario:** Micromedical especificará a dimoblas y a Giuliani la entrega del mobiliario y sillas del siguiente modo:
 - ETAPA 1: piso 4. Fecha estimada a ajustarse: 09-09-10
 - ETAPA 2: piso 5 y 6. Fecha estimada a ajustarse: 25-10-10

-Terminaciones de **Dimoblas:** muebles y mesas de reuniones lustre wengue y sillas en ecocuer color negro y sillas operativas tapizadas en tela color negro. Se le solicitará cotización adicional para las tapas de electrificaciones de las mesas de reuniones del piso 4 y 5.

-Terminaciones de **Giuliani**: los puestos operativos: Tapas: Ceniza
Divisores y bordes: Azul Acero

- **Puertas:** 4° piso: Preparación, Sala de Stock y Lavado: Ancho 1.00 mts.
5° piso: Sala de Stock y Sala de Embalaje: Ancho 1.00 mts.

Las puertas de madera serán lustre wengue.

- **6° piso:** Se modificara el tabique ubicado detrás de las recepcionistas, de modo tal que el mismo albergue una impresora. (Se adjunta plano definitivo).
- **Coffee break:** El equipamiento de los mismos constara de un dispenser de agua con bidón, una cafetera, pava eléctrica y una heladera bajo mesada por cada coffee.

TEMAS A DEFINIR:

- **Sanitarios piso 6:**

-Contract entregara muestra de porcellanato a MICROMEDICAL para su aprobación. La idea es colocar el porcellanato en piso y en pared (hasta altura 85cm) y colocar un listel de aluminio de terminación.

- **Pintura:** En obra se definirá en conjunto con MICROMEDICAL si se pintara alguna pared de color y en ese caso, el código del mismo.
- **Muebles Especiales:** Contract entregará diseño de los muebles especiales para aprobación de MICROMEDICAL.
- **Artefactos de iluminación:** Contract especificara a Micromedical el modelo de los artefactos de iluminación colgantes.
- **Cajas fuertes:** MICROMEDICAL Enviara a CONTRACT las características, medidas y la posición final de las mismas
- **Contract cotizara las siguientes tareas adicionales solicitadas para aprobación de Micromedical:**

-pizarras de vidrio para todas las salas de reuniones
-cañerías vacías para CCTV, detección de incendio, alarmas, un rack mural adicional para el piso 4, WIFI.
-llevar un cable coaxil desde piso 6 a terraza y 4 cables UTP desde piso 5 a la terraza.