

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NUÑEZ MUÑOZ Y CIA LTDA ABOGADOS			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA			
FECHA	Fecha 02-12-10	Inicio 15:00	Termino 17:00	
LUGAR	Av. Isidora Goyenechea 3250, piso 13			
TIPO	Reunión Revisión			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Lorena Troncoso 2. Arq. Maricel Pazzelli			
NUÑEZ MUÑOZ	1. Rodrigo Muñoz 2. Michel Filippi			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar proyecto de especialidades.
TEMAS A TRATAR	A.- Observaciones a los proyectos de Especialidades
	B.- Materialidades

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Observaciones a los Proyectos de Especialidades					
A1	03-Dic	o Nos solicitan mandar los planos en formato Cad de las especialidades.	R	Contract	15-dic
A2	03-Dic	o Se acuerda que en el caso que sea necesario consideraríamos extractores en las salas de reuniones.	P	Contract	15-dic
A3	03-Dic	o En los planos no se ve reflejado el cable de VGA solicitado.	P	Contract	15-dic
A4	03-Dic	o El cliente nos solicita incorporar un cable de HDMI en las dos salas de	P	Contract	15-dic

		reuniones.			
A5	03-Dic	o Nos solicitan corregida la planimetría del proyecto del control de acceso.	P	Contract	15-dic
A6	03-Dic	o El cliente nos confirma que se puede incorporar el equipo externo del Split en la sala de maquinas del piso.	I	Contract	15-dic
A7	03-Dic	o Tenemos que corregir en los proyectos el punto completo (voz, dato y electricidad) que esta considerado en la sala de estar.	P	Contract	15-dic
A8	03-Dic	o Tenemos que incorporar en los proyectos el punto eléctrico que se necesita para la fuente de agua.	P	Contract	15-dic
B.-Materialidades					
B1	03-Dic	o Nos solicitan una muestra del piso flotante presupuestado.	P	Contract	15-dic
B2	03-Dic	o Se selecciona el color negro absoluto para el granito de la recepción, lo solicitan con un reborde en los cantos.	R	Contract	15-dic
B3	03-Dic	o Corregir estar privado, tiene cristal en su parte superior.	P	Contract	15-dic
B4	03-Dic	o Se elimina del proyecto el tirador de aluminio (mubles de piso a cielo).	P	Contract	15-dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Oficina Nuñez y Muñoz			
TIPO	Reunión de Proyecto			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso			
CLIENTE	Rodrigo Muñoz			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.