

ANDRADE GUTIERREZ

obra: -Edificio Prourban

MINUTA DE REUNION N4

p/AG. :Ezequiel Zingoni y Giselle Asenjo
p/ CONTRACT: arqt Consuelo Barrancos

Reunión: en oficinas nuevas piso 24

Fecha: 3/11/10

TRABAJOS ADICIONALES SOLICITADOS

- Baño en pasillo: provisión y colocación de puerta placa y percha cromada.
- Pasillo: provisión y colocación de nuevo picaporte cromado en puerta de acceso y pomo ciego cromado en ambos lados de puerta a escalera.
- Agregar artefacto de iluminación en pasillo, con lámpara dulux.
- Re pintar pasillo de color blanco, incluyendo puertas metálicas y placas de cielorraso.
- Cambiar lámparas dulux amarillas existentes en algunas oficinas por lámparas de color cálidas.
- Colocar alfombra en pasillo de acceso a escalera. Se confirmó con el colocador que no va a quedar bien, porque la alfombra raspa al cerrar la puerta metálica. Se aconseja consultar con el Ing. Mikulic si se puede demoler el piso cerámico, luego se debería hacer una carpeta y capa niveladora y finalmente colocar la alfombra.
- Consulta por presupuesto para pintar la carpintería exterior anodizada: El Ing. Mikulic dijo que no se puede realizar dicho trabajo ya que la carpintería pertenece al edificio.
- Se solicitó la provisión y colocación de 3 balizas para colocar extinguidores de incendio.

Se solicita por favor a AG confirmar los trabajos mencionados que se cotizarán de acuerdo a precios unitarios de referencia.

TRABAJOS DE TERMINACION

- Retoques de pintura en cielorraso de sala de reuniones y oficina contigua.
- Repaso de limpieza de perfiles en baño y placas desmontables.
- Repaso de limpieza de acrílicos de artefactos de iluminación.
- Colocación de perfiles en piso flotante y alfombra.
- Colocación de tapa redonda para acceso a pisoducto en 2 lugares.