

INFORME DE REUNIÓN

Nº2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS BODEGA ABERTIS			
FECHA	Fecha 10-03-11	Inicio 9:30	Termino 10:30	
LUGAR	Bodegas K+N, Abertis			
TIPO	Entrega de piso			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Mario Figueroa 3. Arq. Eduardo Varela			
K+N	1. Carlos Bahamondez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega de piso
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimientos Generales
	B.- Carta Gantt

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos Generales					
A1	10-Mar	○ Se hace entrega de piso, de parte de K+N, a Contract. Esta todo bien.	R	Contract/K+N	
A2	10-Mar	○ Se presenta a Ademir Navarrete, que es la persona que hará la parte de cableado estructurado, para poder coordinar su entrada a la obra.	I	Contract	
B.- Carta Gantt					
B1	10-Mar	○ Se presenta carta gantt, para mostrar plazos de obra.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	18-03-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Bodegas K+N, Abertis.			
TIPO	Reunión de Obra Nº1			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Eduardo Varela			
CLIENTE	Carlos Bahamondez			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.