

CLIENTE:	AT&T	
OBRA:	Oficinas administrativas	
LUGAR:	Edison 2655 1° y 2° piso Martinez	
FECHA:	28/10/2010	

MINUTA DE REUNIÓN N° 01		
Asistentes		E-mail
Por at&t	Alexandre Silva Matias Iglesias Oscar Lopez Pedro Cataldo	alexandre.silva@intl.att.com matias.iglesias@intl.att.com ol228m@att.com pedroenriquecataldo@yahoo.com.ar
Por Contract S.A.	Jorge Vanni Mariano Palmieri Sandra De Luca	jvanni@contract.com.ar mpalmieri@contract.com.ar sdeluca@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		
Revision de presupuesto y proyecto		

Rubro Item	Descripción	P. Total	P. Total
1	PRELIMINARES	\$ 15.395,12	OK APROBADO
2	DEMOLICIONES	\$ 4.013,31	Se ajustarán los costos en funcion de los nuevos baños a construir
3	ALBAÑILERIA	\$ 32.500,64	Se ajustará la cotizacion en funcion de los nuevos baños a construir
4	TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO	\$ 84.767,18	Se revisarán los costos de ayuda de gremios Se ajustaran los costos en funcion de los nuevos tabiques a construir
5	TABIQUES SEGUN SISTEMA	\$ 297.913,20	Se descarta este tipo de tabiqueria en cambio se cotizarán vidrios laminados 5+5 y estructura de aluminio anodizado natural y puertas de madera laqueadas color blanco.
6	CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO	\$ 39.850,72	A DEFINIR POR AT&T
7	CIELORRASO MODULAR	\$ 138.027,24	A DEFINIR POR AT&T
8	PISOS ALFOMBRADOS	\$ 334.097,61	SE REVISARÁ EL COSTO Y LAS DISPONIBILIDADES
9	PISOS DE MADERA / FLOTANTES	\$ 39.927,42	SE COTIZARÁ UN REVESTIMIENTO ALTERNATIVO MAS
10	PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA	\$ 8.261,66	OK APROBADO
11	PISOS TECNICOS	\$ 18.559,84	OK APROBADO
12	REVESTIMIENTOS CERAMICOS / PORCELLANATO	\$ 6.780,90	Se ajustarán los costos en funcion de los nuevos baños a construir
13	ZOCALOS Y GUARDASILLAS	\$ 9.730,66	OK APROBADO, SE AJUSTARÁ EL COSTO EN FUNCION DE LOS NUEVOS TABIQUES DE DURLOCK
14	PINTURA	\$ 69.991,17	OK APROBADO, SE AJUSTARÁ EL COSTO EN FUNCION DE LOS NUEVOS TABIQUES DE DURLOCK
15	CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES	\$ 4.230,72	OK SE AJUSTARÁ EL COSTO EN FUNCION DE LOS NUEVOS BAÑOS A CONSTRUIR
16	HERRERIA	\$ 17.209,92	SE ELIMINAN LOS ITEM 16.02-16.03-16.04
17	CRISTALES	\$ 893,15	Se ajustarán los costos en funcion de los nuevos baños a construir
18	MESADAS	\$ 14.807,52	Se ajustarán los costos en funcion de los nuevos baños a construir
19	INSTALACION SANITARIA	\$ 19.014,74	Se ajustarán los costos en funcion de los nuevos baños a construir
20	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS	\$ 9.354,59	Se ajustarán los costos en funcion de los nuevos baños a construir
21	INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO	\$ 19.273,28	SE ELIMINA EL ITEM 21.02
22	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	\$ 129.213,24	A DEFINIR POR AT&T
23	INSTALACION DETECCION DE INCENDIO	\$ 17.628,00	A DEFINIR POR AT&T
24	INSTALACION CONTROL DE ACCESO	\$ 38.790,88	ALEXANDER ENVIA PROYECTO DE LO QUE NECESITA SE COTICE
25	AISLACIONES	\$ 24.679,20	Se ajustaran los costos en funcion de los nuevos tabiques a construir
26	CORTINAS Y PERSIANAS	\$ 120.341,00	OK APROBADO
27	MUEBLES ESPECIALES	\$ 33.728,24	OK APROBADO
28	LIMPIEZA DE OBRA	\$ 33.845,76	Se revisarán los costos
29	MOBILIARIO DE INTERIEUR FORMA	\$ 1.595.547,98	SE RECOTIZARÁ EN FUNCION DE LOS REQUERIMIENTOS INDICADOS EN LA REUNION
30	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 90.400,00	
31	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO	\$ 280.922,67	