

INFORME DE REUNIÓN

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS BODEGA ABERTIS			
FECHA	Fecha 08-04-11	Inicio 9:30	Termino 10:30	
LUGAR	Bodegas K+N, Abertis			
TIPO	Reunión de Obra N°4			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Eduardo Varela			
K+N	1. Carlos Bahamondez 2. José Inzunza			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Avances de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Avances de Obra					
A1	08-Abr	Se recorre el piso, se ven avances, esta todo bien, no hay decisiones que tomar.	I	Contract	
A2	08-Abr	Se entregan planos de Films y pinturas de tabiques al cliente.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	08-04-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Bodegas K+N, Abertis.			
TIPO	Reunión de Obra Nº5			
TABLA				

ASISTENTES	
CONTRACT	Claudia Mora – Eduardo Varela
CLIENTE	Carlos Bahamondez

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.