

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	HYDROCHILE			
PROYECTO	HABILITACION ARRAU PISO 19			
FECHA	Fecha 28-04-11	Inicio 13:00	Termino 14:30	
LUGAR	SCL			
TIPO	Reunión de Muebles			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso			
HYDROCHILE	1. Cesar Navarro 2. Javiera Vásquez 3. Yaninne Madariaga			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar terminaciones muebles
TEMAS A TRATAR	A.- Muebles
	B.- Servidor

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Muebles					
A1	28-abril	- Nos solicitan que los cantos que estén expuestos a pasillos se redondeen para evitar accidentes. - Se redondearan tanto cubiertas como gabinetes.	P	Javiera Vásquez	28-abril
A2	28-abril	Se define que el color de los muebles operativos sería gris a diferencia de los blancos propuestos por Contract.	P	Javiera Vásquez	28-abril
A3	28-abril	La pantalla se define a altura 50 cm desde cubierta. (Contract recomienda que sea menor la altura)	I	Yaninne Madariaga	28-abril

B.- Servidor					
B1	28-abril	Nos solicitan cotizar extinción para el servidor.	I	Cesar Navarro	28-abril
B2	28-abril	Les solicitamos a Hydrochile que nos entreguen el requerimiento calórico del servidor ya que ahora el proyecto aumento a un Racks más.	P	Cesar Navarro	28-abril

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	05-05-11	17:30 hrs	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso			
CLIENTE	Gabriel Salas, Cesar Navarro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.