

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente OBRAS ESPECIALES
 Obra EDIFICIO ARRAU
 Superficie (M2) 260,00

Inicio 21/03/2011
 Término 29/04/2011
 Plazo

Coordinadora Comercial
 Arquitecto Proyectista
 Director de Obra

Lorena Troncoso
Pamela Palma
Manuel Pizarro

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2
2. Provisoria	29/03/11	0. General	planta completa	3. Cristales	Falta terminar aplicación de film cristales	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	
2. Provisoria	29/03/11	0. General	planta completa	3. Cristales	cambio de cristales y sellos	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	
2. Provisoria	29/03/11	0. General	planta completa	7. Muebles	Revisión sillas en general	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	
2. Provisoria	29/03/11	2. Privado	Gerente General	2. Marcos y Puertas	corregir marco y puerta que no cierra	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	
2. Provisoria	29/03/11	1. Recepción	acceso	1. Obras Civiles	Falta perfil de terminación en encuentro cielo - cristal acceso	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	
2. Provisoria	29/03/11	1. Recepción	mueble recepcion	7. Muebles	Cambio o reparación de letras "S" y "P" de logo corporativo mueble recepción	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	
2. Provisoria	29/03/11	1. Recepción	Palillaje Acceso	7. Muebles	Film color en madera blanca palillaje	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	
2. Provisoria	29/03/11	10. Sala Datos/ Servidor	servidor	8. Otro	Falta cortina de sala de servidores	2. Adicional	no se considera en la entrega final por ser un adicional		Claudio Zuñiga	
2. Provisoria	29/03/11	10. Sala Datos/ Servidor	servidor	1. Obras Civiles	tapar caja interruptor eliminado	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	
2. Provisoria	29/03/11	10. Sala Datos/ Servidor	servidor	1. Obras Civiles	falta terminar parte del cielo en servidor	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	
2. Provisoria	29/03/11	9. Area copias	pool de impresión	1. Obras Civiles	pegar alfombra en palmeta	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	
2. Provisoria	29/03/11	1. Recepción	acceso	2. Marcos y Puertas	ajustar puerta de acceso	2. Adicional	la puerta es provista por el edificio, se coordinara con ellos la solucion, no se considera en la entrega final		Claudio Zuñiga	