

INFORME DE REUNIÓN Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FACTORING PLUS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS, MERCED 480.			
FECHA	Fecha 30-05-11	Inicio 17:30	Termino 19:00	
LUGAR	Café Opera, Santiago Centro			
TIPO	Presentación de layout y Ppto			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado			
FACTORING PLUS	1. Matias Mallol			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar layout y Ppto
TEMAS A TRATAR	A.- Layout
	B.- Presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Layout					
A1	30-May	- En layout se incluirá una bodega, la cual se compartirá con la caja fuerte. - Junto con esto se achicara el privado grande.	P	Contract	
B.-Ppto					
B1	30-May	Se tratara de bajar los costos del presupuesto en las áreas en las cuales no afecte el diseño del proyecto.	P	Contract	

B2	30-May	Se coordinara que se entreguen ciertas partes antes, para que Factoring se pueda cambiar a su debido tiempo.	I	Contract	
-----------	--------	--	---	----------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.