

INFORME DE REUNIÓN

Nº16

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEUGRO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 01-06-11	Inicio 17:00	Termino 19:00	
LUGAR	Apoquindo 4501, Ed. SCL, piso 19, Las Condes			
TIPO	Reunión de solución para imagen de recepción.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Gte. Loreto Chávez 2. Gte. Claudia Quintana 3. Arq. Claudia Mora			
DEUGRO	1. Michael Ynosencio 2. Roberto Vicente			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Poder aclarar y coordinar requerimientos de imagen recepción.
TEMAS A TRATAR	A.- Imagen Recepción
	B.- Adicionales requeridos
	C.- Pendientes de obra
	D.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Imagen Recepción					
A1	01-Jun	○ Se elige imagen para trabajar. ○ Sobre esta se hará una propuesta.	R/P	Contract	
B.-Adicionales Requeridos					
B1	01-Jun	○ Revisar cortinas de segundo adicional.	P	Contract	

B2	01-Jun	Revisar factibilidad técnica de poner cortinas por el frente de La viga y al mismo tiempo cotizar la solución de ponerlas por el interior del perfil del muro cortina.	P	Contract	
B3	01-Jun	Falta cambio de uno de los tres interruptores de la recepción.	P	Contract	
B4	01-Jun	Queda aprobada la cajonera de la oficina gte. Gral.	R	Contract	
B5	01-Jun	Quedan aprobado transformación de 6 muebles de archivo a kárdex.	R	Contract	
C-Pendientes de Obra					
C1	01-Jun	Cuadrar puerta sala de reuniones y gte.gral.	P	Contract	
C2	01-Jun	Marcos de aluminio rayados.	P	Contract	
C3	01-Jun	Cambios de cortinas malas de las del ppto original.	P	Contract	
C4	01-Jun	Arreglar bolitas de aire en sala de servidores y en muro de enfrente de las impresoras.	P	Contract	
C5	01-Jun	- Mala instalación de cristales en mueble de oficina gte.gral. - Tapar perforaciones en este mismo mueble por retiro de puertas anteriores.	P P	Contract	
C6	01-Jun	Revisar cajones que estando con llave, se abren igual.	P	Contract	
C7	01-Jun	Cambiar silla de operativo mala.	P	Contract	
C8	01-Jun	Puerta descascarada en parte inferior de la sala de reuniones.	P	Contract	
D-Requerimientos Generales					
D1	01-Jun	Fiscalizar La entrada de los maestros a su horario correspondiente.	P	Contract	
D2	01-Jun	Colgar cuadro oficina gte.gral.	P	Contract	
D3	01-Jun	Entregar planos as built, y garantía de alfombra.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				

ASISTENTES	
CONTRACT	
CLIENTE	

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.