

7.- Se hace entrega al señor Julio Dammard de los presupuestos de la empresas de seguridad. Contract recomienda la empresa Patrol y se adjuntan los contratos respectivos. Queda en manos del cliente su contratación y aprobación.

8.-DnB NOR, selecciona la empresa Entel como proveedor de telefonía. Max Ávila enviará presupuesto de Entel, directamente al señor Julio Dammard, una vez sea entregados por Entel. Se deja constancia que Contract no tiene insidencia sobre los plazos de entrega de esta empresa.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.

MINUTA DE REUNION

Nº 2

CLIENTE: BANCO DNB NOR
OBRA: Edificio Isidora Magdalena
FECHA: 06/05/08

Antecedentes

Asistentes por parte de DNB NOR

1. Trine Loe
2. Alejandra
3. Julio Dammard

Asistentes por parte de Procorp

1. Charlie McDonald
2. Angelica Prieto

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Constanza Alarcon
2. Arq. Max Avila
3. Arq. Loreto Chavez

Lugar de reunión: Edificio Isidoro Magdalena nº 140, piso 19. Obra

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.- Por parte de Contract, Max Ávila se responsabilizara de averiguar si la tarjeta de control de acceso es compatible con el acceso al edificio, para determinar si tendrá que usar una o dos tarjetas.
- 2.- Por parte de Procorp, Angélica se compromete a definir con DNB NOR la grafica para las tarjetas de control de acceso y su cantidad ya que sólo están presupuestadas 22 unidades. El plazo máximo para entregar esta información es el 15 mayo, de no ser así, Contract no responde por los retrasos de éstas.
- 3.- Queda indefinido si se va a cambiar de lugar o se agregara otro proyector y otro telón en sala de videoconferencia grande. Angélica deberá entregar esta definición a más tardar el viernes 9 de mayo.
- 4.- Procorp solicita un enchufe normal doble adicional, en la oficina de Trine, posición es definida en obra por Charlie.
- 5.- Max Ávila debe consultar si los tabiques VIO tienen o no frosted.
- 6.- Se hace entrega al señor Julio Dammard de presupuesto adicional por coordinación de servicios externos de telefonía, internet y seguridad.