

INFORME DE REUNIÓN

Nº4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 28-06-11	Inicio 09:30	Termino 10:30	
LUGAR	Oficina DRS, El Cóndor Sur 550, of 202, Ciudad Empresarial			
TIPO	Modificaciones al Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora			
DRS	1. Emilio Castro 2. Jose Manuel del Río 3. Juan Carlos del Río			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Modificaciones al layout
TEMAS A TRATAR	A.- Modificaciones
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Modificaciones					
A1	28-Jun	Se define que necesitan un espacio que facilite la interacción entre las personas.	P	Contract	
A2	28-Jun	- Serán 6 privados: - Presidente, con mesita - Gerente general, con mesita - Gerente de administración y finanzas - Gerente de operaciones - Gerente nuevo, mismas dimensiones Operaciones y AF. - Gerente de RRHH, este puede ser muy	P	Contract	

		chico.			
A3	28-Jun	o En área de administración y finanzas, quedaran 6 más 2 crecimiento.	P	Contract	
A4	28-Jun	o En área de desarrollo, de los 4 operativos uno debe ser un sub-gerente.	P	Contract	
A5	28-Jun	o Se pide que las dos salas de reuniones grandes sean para 10 personas.	P	Contract	
A6	28-Jun	o La asistente de gerencia debe estar cerca de esta área, no en el mismo pool de la recepcionista.	P	Contract	
A7	28-Jun	o Se necesita un oratorio, para una persona, este no tiene un lugar específico.	P	Contract	
A8	28-Jun	o Se puede eliminar una de las salitas de reuniones chicas.	P	Contract	
A9	28-Jun	o Los semiprivados que están en área de operaciones, reciben gente, y estos trabajan directamente con el gte. de operaciones y con el gte. de RRHH.	P	Contract	
A10	28-Jun	o No se necesitan los livings, pero si un phonebox.	P	Contract	
B.-Requerimientos Generales					
B1	28-Jun	o Las cajoneras deben tener 2 cajones y un kárdex.	P	Contract	
B2	28-Jun	o No tendrán por contrato equipos de clima que vengan con el piso.	I	Contract	
B3	28-Jun	o Preparar los cambios, para presentarlos y dar aprobación del layout para comenzar etapa de ppto.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.