

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	HYDROCHILE			
PROYECTO	HABILITACION ARRAU PISO 19			
FECHA	Fecha24-06-11	Inicio 17:30	Termino 18:30	
LUGAR	EDIFICIO ARRAU			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso 2. Claudio Zúñiga 3. Mariano Moreno			
HYDROCHILE	1. Cesar Navarro 2. Juan Fernandez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar avances de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Adicionales y aprobaciones
	B.-Modificaciones al proyecto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Adicionales y aprobaciones					
A1	24-junio	Se aprueban los gabinetes agregados en la planta, por lo que los gabinetes se mandar a cotizar	P	Cesar Navarro /Juan Fernandez/ Mariano Moreno	24-junio
A2	24-junio	Nos indica don Juan Fernandez que el miércoles llega la UPS para realizar las pruebas en el servidor.	P	Claudio Zúñiga	24-junio
A3	24-junio	Se aprueba el adicional de mudanza, por lo que la charla se coordina para el lunes 4 de julio. En esa misma semana se entregaran las cajas.	P	Cesar Navarro /Juan Fernandez/ Claudio Zúñiga	24-junio

A4	24-junio	Tenemos que cotizar la caja fuerte para el gerente de finanzas según el espacio propuesto.	P	Mariano Moreno	24-junio
A5	24-junio	Tenemos que cotizar cuatro puntos de voz más cuatro puntos completos, estos quedan marcados en el plano.	P	Claudio Zúñiga	24-junio
A6	24-junio	Se nos solicita cotizar soporte para el LCD	P	Claudio Zúñiga	24-junio
A7	24-juni	Se nos solicita cotizar los LED que estarían faltando en la cenefa perimetral.	P	Claudio Zúñiga	24-junio
A8	24-juni	Se aprueban los tres colores del palillaje de la sala de reuniones.	I	Cesar Navarro /Juan Fernandez	24-junio
B.-Modificaciones al proyecto					
B1	24-junio	Se nos solicita realizar un cambio en el despacho del gerente comercial, la oficina se achica por lo que en el resto del espacio se propondrán dos puestos de trabajo.	P	Cesar Navarro/ Juan Fernandez	24-junio

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Claudio Zúñiga			
CLIENTE	Juan Fernandez , Cesar Navarro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.