

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Deugro Ltda.
 Obra Ed SCL, Apoquindo 4501, piso 19
 Superficie (M2) 303mts2

Inicio
 Término
 Plazo

07-03-2011
 30-04-2011
 55

Coordinadora Comercial
 Arquitecto Proyectista
 Director de Obra

Claudia Mora
 Felipe Hormazabal
 Claudio Jara

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
3. Final	30-04-11	2. Privado	1	2. Marcos y Puertas	Marco de puerta con globos	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Ricardo Bustos
3. Final	30-04-11	2. Privado	2	7. Muebles	Sacar cartón de atrás de mueble alto.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Depanel
3. Final	30-04-11	2. Privado	4	8. Otro	Limpieza en mobiliario	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Leonardo Nain
3. Final	30-04-11	2. Privado	4	7. Muebles	Mueble aereo con picadura.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Depanel
3. Final	30-04-11	2. Privado	4	2. Marcos y Puertas	Barniz en puerta.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Ricardo Bustos
3. Final	30-04-11	2. Privado	Gerente Gral.	7. Muebles	Mobiliario es con puertas de cristal transparentes.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Depanel
3. Final	30-04-11	2. Privado	Gerente Gral.	7. Muebles	Mobiliario tiene distinta altura.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Depanel
3. Final	30-04-11	2. Privado	Gerente Gral.	8. Otro	Alfombra levantada en acceso.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Movinord
3. Final	30-04-11	2. Privado	Gerente Gral.	8. Otro	Sello en guardapolvo al lado de alfombra levantada.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Install
3. Final	30-04-11	2. Privado	Gerente Gral.	2. Marcos y Puertas	Puerta con manchas.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Ricardo Bustos
3. Final	30-04-11	2. Privado	Gerente Gral.	6. Instalaciones	Falta cambiar punto de red a dato-dato.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	SEC
3. Final	30-04-11	2. Privado	Gerente Gral.	8. Otro	Limpieza en borde de mesa escritorio.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Depanel
3. Final	30-04-11	2. Privado	Gerente Gral.	8. Otro	Sacra masking en area superior de puerta.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo
3. Final	30-04-11	2. Privado	Gerente Gral.	2. Marcos y Puertas	Marco de puerta con globos	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Ricardo Bustos
3. Final	30-04-11	4. Sala Reuniones	Grande	5. Pinturas	Golpes en pintura de tabique donde esta el LCD.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo
3. Final	30-04-11	4. Sala Reuniones	Grande	5. Pinturas	Pintura en dintel cristal separador con gerente gral.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo
3. Final	30-04-11	4. Sala Reuniones	Grande	5. Pinturas	Pintura en dintel de cristal en acceso.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Cielo	8. Otro	Palmeta desenchajada.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Desing
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Terminación.	7. Muebles	Mueble picado, minimo 8 picaduras.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Maurice Tondreau
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Terminación.	8. Otro	Falta guardapolvo.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Install
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Piso	8. Otro	Limpiar porcelanato con pasta de muro.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Leonardo Nain
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Tabique	5. Pinturas	Repasar pintura en tabique.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo

3. Final	30-04-11	8. Bodega	Terminación.	2. Marcos y Puertas	Marco de puerta desmanchar, y falta tornillo en bisagra.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Ricardo Bustos
3. Final	30-04-11	6. Cocina/ kitchenette	Lim pieza	8. Otro	Mueble aereo y bajo sucios, y hay pintura en el lavaplatos.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Maurice Tondreau
3. Final	30-04-11	6. Cocina/ kitchenette	Acceso	2. Marcos y Puertas	Marco de puerta con globo.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Ricardo Bustos
3. Final	30-04-11	4. Sala Reuniones	4 personas.	7. Muebles	Faltan sillas	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Depanel
3. Final	30-04-11	4. Sala Reuniones	4 personas.	5. Pinturas	Repasar pintura en tabique con mueble de guardado.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Recepción	8. Otro	Limpieza	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Leonardo Nain
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Recepción	7. Muebles	Mueble picado, al menos en 5 partes.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Maurice Tondreau
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Recepción	7. Muebles	Mueble alto picado en esquina de al lado.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Maurice Tondreau
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Recepción	5. Pinturas	Desmanchar y pintar tabique con silicona.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Recepción	6. Instalaciones	Puerta de mueble alto choca con patitas de PL.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Maurice Tondreau
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Recepción	7. Muebles	Puerta picada en mueble alto.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Maurice Tondreau
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Recepción	7. Muebles	Mueble alto picado en interior en 2 partes.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Maurice Tondreau
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Recepción	7. Muebles	Puerta guateada de mueble alto.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Maurice Tondreau
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Recepción	8. Otro	Limpieza en porcelanato y ventana.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Leonardo Nain
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Recepción	5. Pinturas	Dintel puerta del mismo color tabique, pintar.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo
3. Final	30-04-11	8. Bodega	Recepción	8. Otro	Desmanchar perfil de cielo arriba de la puerta.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Leonardo Nain
3. Final	30-04-11	8. Bodega	En exterior	5. Pinturas	Empastar y pintar tabique exterior bodega en unión con muebles altos.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo
3. Final	30-04-11	1. Recepción	Terminación.	8. Otro	Falta letra del logo.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Arkidesign
3. Final	30-04-11	9. Area copias	Terminación.	5. Pinturas	Desmanchar mueble pintado azul en espalda.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Leonardo Nain
3. Final	30-04-11	9. Area copias	Terminación.	5. Pinturas	Pintar muro en esta parte.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo
3. Final	30-04-11	9. Area copias	Terminación.	8. Otro	Limpieza en interruptores.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Leonardo Nain
3. Final	30-04-11	10. Sala Datos/ Servidor	Terminación.	5. Pinturas	Repasar puerta.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Ricardo Bustos
3. Final	30-04-11	10. Sala Datos/ Servidor	Suelo	8. Otro	Piso pintado, limpiar.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Leonardo Nain
3. Final	30-04-11	10. Sala Datos/ Servidor	Terminación.	8. Otro	Masking en marco de puerta.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo
3. Final	30-04-11	10. Sala Datos/ Servidor	Terminación.	5. Pinturas	Repintar todos los tabiques.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo
3. Final	30-04-11	10. Sala Datos/ Servidor	Escombros.	8. Otro	Retirar los escombros arriba del rack.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Leonardo Nain
3. Final	30-04-11	3. Open Plan	12 puestos	7. Muebles	Cajón con canto englobado, en puesto nº1.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Depanel

3. Final	30-04-11	3. Open Plan	12 puestos	7. Muebles	Cajón con canto englobado, en puesto nº2.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Depanel
3. Final	30-04-11	3. Open Plan	12 puestos	6. Instalaciones	Puesto operativo nº5, conexión de red, verificar si esta duplicado.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Depanel
3. Final	30-04-11	3. Open Plan	12 puestos	7. Muebles	Operativo puesto nº7, cajonera englobada.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Depanel
3. Final	30-04-11	3. Open Plan	12 puestos	7. Muebles	Operativo puesto nº11, cajonera englobada.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Depanel
3. Final	30-04-11	3. Open Plan	12 puestos	7. Muebles	Tapas pasacables puesto nº9 y 12.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Depanel
3. Final	30-04-11	3. Open Plan	4 puestos	7. Muebles	Suena mueble de guardado atrás de puesto nº4.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Depanel
3. Final	30-04-11	3. Open Plan	General	5. Pinturas	Lija y pintura en pared exterior de privados completo.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo
3. Final	30-04-11	3. Open Plan	Terminación.	3. Cristales	Raya en perfil exterior despacho nº3.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Install
3. Final	30-04-11	3. Open Plan	Pasillo	3. Cristales	Raya en perfil exterior sala de reuniones chica.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Install
3. Final	30-04-11	5. Baños	Nuevo	6. Instalaciones	Falta tapa de interruptor.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	SEC
3. Final	30-04-11	5. Baños	Nuevo	6. Instalaciones	Hoyo en ceramica.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Luis Zamorano
3. Final	30-04-11	5. Baños	Nuevo	5. Pinturas	Pintura en puerta y tabique.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	José Leviqueo
3. Final	30-04-11	5. Baños	Nuevo	2. Marcos y Puertas	Terminación rejilla puerta.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Ricardo Bustos
3. Final	30-04-11	5. Baños	Nuevo	2. Marcos y Puertas	Sello en marco de puerta.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Ricardo Bustos
3. Final	30-04-11	5. Baños	Baño de al medio	8. Otro	Luz en baño 2, no prende.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Administración
3. Final	30-04-11	5. Baños	Instalar	2. Marcos y Puertas	Falta puerta salida de emergencias.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	Ricardo Bustos
3. Final	30-04-11	0. General	General	8. Otro	Falta rotulación en tablero electrico.	1. Pendiente	Se aprobo		Claudio Jara	09-08-11	SEC