

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CEVA			
PROYECTO	HABILITACION EL PARQUE 1307, ENEA, PUDAHUEL			
FECHA	Fecha 07-07-11	Inicio 17:30	Termino 18:30	
LUGAR	STORE MUEBLES			
TIPO	Reunión de sillas			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso			
CEVA	1. Lena Kuraco			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar las sillas presupuestadas
TEMAS A TRATAR	A.- Sillas
	B.-Cotizaciones

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Sillas					
A1	07-julio	- Sillas operativas: - B8 51 unidades	I	Lena Kuraco	07-julio
A2	07-julio	- Sillas gerentes: - Se eliminan 8 del presupuesto	I	Lena Kuraco	07-julio
A3	07-julio	- Sillas sala de reuniones: - B899-3 12 unidades - Estas son mas económicas, tendremos que mandar la diferencia	I	Lena Kuraco	07-julio

A4	07-julio	- Silla de visitas: - D907 del presupuesto original se cambia por la D872, esta tiene otro valor, se les enviara la diferencia para su aprobación. 16 unidades - Si no se aprueba se dejaría la 1135 por el mismo valor.	I	Lena Kuraco	07-julio
A5	07-julio	- Silla espera: - D31 3 unidades	I	Lena Kuraco	07-julio
A6	07-julio	- Todas las sillas son de color negro en lana - A excepción de la silla de visita que es PU en el asiento y malla en el respaldo.	I	Lena Kuraco	07-julio
B.-Cotizaciones					
B1	07-julio	Se elimina un Rack del presupuesto.	P	Sergio Ubilla	07-julio
B2	07-julio	El cableado del control de acceso debe ser de TCP/IP y no de 4 PIN como esta en el presupuesto.	P	Sergio Ubilla	07-julio
B3	07-julio	Cotizar traslado de logo corporativo	P	Sergio Ubilla	07-julio
B4	07-julio	Cotizar brazo hidráulico en el acceso interior de oficina.	P	Sergio Ubilla	07-julio
B5	07-julio	Cotizar barra metálica alrededor del comedor del primer piso.	P	Sergio Ubilla	07-julio
B6	07-julio	Cotizar generador y UPS de 2 KVA	P	Sergio Ubilla	07-julio
B7	07-julio	Cotizar mudanza de dos cajas fuertes	P	Sergio Ubilla	07-julio

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Sergio Ubilla			
CLIENTE	Lena Kuraco			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.