

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CEVA			
PROYECTO	HABILITACION EL PARQUE 1307, ENEA, PUDAHUEL			
FECHA	Fecha13-07-11	Inicio 10:30	Termino 11:30	
LUGAR	ABERTIS			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso 2. Sergio Ubilla 3. Mariano Moreno			
CEVA	1. Lena Kuraco 2. Carlos Catalán			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.-Cotizaciones

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Obra					
A1	13-julio	se acuerda no colocar llaves en los muebles de cocina.	I	Lena Kuraco	13-julio
A2	13-julio	se aprueba el diseño de la kitchenette del segundo piso.	I	Lena Kuraco	13-julio
A3	13-julio	se le indica a Lena que le hemos mandado en numerosas ocasiones el plano de requerimiento eléctrico a Rodrigo Banda, pero que este nos rebota, esto se debe a que Ceva tiene problemas de sistema. Se le enviara	I	Mariano Moreno	13-julio

		nuevamente.			
A4	13-julio	el viernes a las 11:00 hrs, Ceva nos entregara el espacio del primer piso destinado para sala de controles.	P	Lena Kuraco	13-julio
A5	13-julio	Se acuerda con Lena que el día 6 de agosto se realizara el cambio del servidor del primer piso al segundo piso.	P	Sergio Ubilla	13-julio
A7	13-julio	Una vez que Ceva este habitando las oficinas se estudiara el tema acústico, por ahora no lo requieren.	P	Lorena Troncoso	13-julio
A8	13-julio	Mariano mandara el diseño de la ventanilla tipo banco para el sector de tesorería a Lena.	P	Mariano Moreno	13-julio
B.-Cotizaciones					
B1	13-julio	Se nos solicita cotizar escalera elevada para minusválidos.	P	Mariano Moreno	13-julio
B2	13-julio	- Cotizar la extensión del mueble de kitchentete solo en la parte inferior. - Se tiene que incluir un lava copa adicional.	P	Mariano Moreno /Sergio Ubilla	13-julio

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Sergio Ubilla			
CLIENTE	Lena Kuraco			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.