

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CEVA			
PROYECTO	HABILITACION EL PARQUE 1307, ENEA, PUDAHUEL			
FECHA	Fecha 29-07-11	Inicio 10:30	Termino 11:30	
LUGAR	ABERTIS			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso 2. Sergio Ubilla 3. Mariano Moreno			
CEVA	1. Lena Kuraco 2. Carlos Catalán			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto
	B.-Fecha de entregas
	C.-Cotizar

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Presupuesto					
A1	29-julio	Se elimina LCD de presupuesto, se dejan solo dos conexiones.	P	Sergio Ubilla	29-julio
A2	29-julio	Nos solicitan un descuento en el control de acceso.	P	Sergio Ubilla	29-julio
A3	29-julio	Tenemos que revisar la diferencia de valor en VGA.	P	Sergio Ubilla	29-julio

A4	29-julio	Las sillas tienen una diferencia minima de valor, tenemos que dejarlas en el valor que esta en el presupuesto.	P	Lena Kuraco	29-julio
A5	29-julio	Nos aprueban eliminar la baranda de la escalera y del descanso, este se reemplaza por el cerramiento de cristal.	I	Lena Kuraco	29-julio
A7	29-julio	Lena nos solicita detener la compra de la silla de visita hasta que a ella le aprueben el valor.	P	Lena Kuraco	29-julio
A8	29-julio	Se acuerda en obra tapar las ventilaciones de la sala de operarios y del casino.	P	Sergio Ubilla	29-julio
A9	29-julio	Lena nos indica que el lunes a las 9.00 hrs se firmara la carta para la entrega de luminaria por parte de Abertis.	P	Lena Kuraco	29-julio

B.-Fecha de entregas

B1	29-julio	La sala de operarios se entregara el 15 de septiembre.	P	Sergio Ubilla	29-julio
B2	29-julio	El día viernes 5 de agosto se cambia el Racks.	P	Sergio Ubilla	29-julio
B3	29-julio	2º piso y cocina 1º piso se entregara el 18 de agosto.	P	Sergio Ubilla	29-julio
B4	29-julio	Baños 1º piso 5 de septiembre	P	Sergio Ubilla	29-julio
B5	29-julio	Baño de minusválidos 15 de septiembre.	P	Sergio Ubilla	29-julio

C.-Cotizar

C1	29-julio	Nos solicitan cotizar barra de minusválidos en baño.	P	Sergio Ubilla	29-julio
C2	29-julio	Del presupuesto entregado tenemos que eliminar sacar la canalización de la luminaria de sala de operarios.	P	Sergio Ubilla	29-julio
C3	29-julio	Nos solicitan cotizar guardapolvo de porcelanato.	P	Sergio Ubilla	29-julio
C4	29-julio	Tenemos que cotizar traslado de logo desde Enea hasta Abertis.	P	Sergio Ubilla	29-julio

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Sergio Ubilla			
CLIENTE	Lena Kuraco			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.