

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 02-08-11	Inicio 11:30	Termino 12:30	
LUGAR	Oficina DRS, El Cóndor Sur 550, of 202, Ciudad Empresarial			
TIPO	Modificaciones al Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Arq. Carolina Jacob			
DRS	1. Emilio Castro 2. José Manuel del Río			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Modificaciones al layout
TEMAS A TRATAR	A.- Modificaciones
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Modificaciones					
A1	02-Ago	○ Agregar 5 supervisores.	P	Contract	
A2	02-Ago	○ DRS esta negociando 50mts mas.	I	DRS	
A3	02-Ago	○ Eliminar una oficina de gerencia, se necesitan solo 6.	P	Contract	
A4	02-Ago	○ Mejorar recorrido de administración, para que los archivos no estén afuera de la oficina del presidente.	P	Contract	

A5	02-Ago	○ Hoy en día son más o menos 90 personas.	I	DRS	
A6	02-Ago	○ Sumar un pool de trabajo al área técnica.	P	Contract	
A7	02-Ago	○ Sumar un pool de archivadores en área técnica.	P	Contract	
B.-Requerimientos Generales					
B1	02-Ago	○ Preparar cambios.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.