

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : CEVA LOGISTICS
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Parque industrial Abertis
COMUNA : Pudahuel
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 26 de agosto de 2011

En Santiago, 26 de agosto de 2011, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen la Sra. Lena Kuraco en representación de **CEVA**, y los Arq. Lorena Troncoso y Sergio Ubilla, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pié se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: 15 de septiembre

OBSERVACIONES:

Oficina finanzas:
1. Reparar huincha que apareció en muro divisorio.
2. modificar la rotulación del Racks, esta tiene que ser igual a la de los módulos.
3. limpieza de pintura en cristales y puerta.
Oficina Gerente General:
4. la puerta presenta un problema en la chapa de acceso.
5. Reparar huincha que apareció en muro divisorio.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

6. se realiza la entrega de los controles de aire acondicionado mas sus manuales correspondientes a las oficina de finanzas y gerente general.
7. mejorar pintura en muro de interruptor y pilar.
8. menorar el sello de encuentro pilar y antepecho (esto es en general para toda la planta)
9. realizar limpieza de pintura en perfil de ventana existente.
10. colocar correctamente la palmeta de cielo (en encuentro de cielo y ventana existente)
Despacho 6
11. mejorar sello de silicona en perfil y muro (esto es en general para toda la planta)
Despacho 3:
12. mejorar sello cristal (hacia pasillo)
Sala de reunión interior:
13. mejorar sellos en general
Despacho 7:
14. mejorar sellos en general
15. ravisar chapa de puerta, esta forzada
16. cambiar tubo de luminaria de amarillo a blanco
Despacho 1:
17. cambiar tapa de cajonera con tornillo pasado
18. pegar alfombra en esquina tabique cristal
19. cambiar tubo quemado de luminaria.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

Open Plan
20. mejorar el sello completo de ventana con antepecho
21. mejorar canto de PVC en cubierta (canto perforado por cambio de posición cubierta)
22. cambiar palmeta de cielo (diagonal) que esta picada.
23. cambiar tapa de canaleta Legrand
24. revisar limpieza en general de los muebles.
25. instalar extintor en pilar,
26. el closet de los muebles alto se cambia a repisa
27. mejorar canto de muro en puerta de acceso al open plan.
28. se realiza la entrega de la segunda tarjeta madre a Lena.
29. mejorar muro de acceso a Open plan, le falta sello en la esquina de la puerta y la bisagra.
Sala de reuniones poniente:
30. chapa de puerta no funciona
31. falta la instalación del VGA
Sala de reunión oriente:
32. chapa de puerta no funciona
33. correr la palmeta de cielo
34. mancha de pintura en antepecho
35. falta VGA.
Tesorería:

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

36. arreglar la bisagra, la puerta presenta problemas.
Recepción:
37. cambiar palmeta de cielo americano.
Acceso:
38. cambiar dos palmetas de porcelanato picado.
Escaleta:
39. cambiar palmeta de porcelanato de escalón quebrada por movimiento de caja fuerte.
Cocina 1º piso:
40. colocar enchufe existente que se pierde por el mueble en muralla del frente.
41. colocar tapa en enchufe mas próximo al desagüe de lavaplatos.
42. mejorar terminación de ventanas.
43. realizar un sello de silicona en cantos de guardapolvos ya que están trizados los fragües.
Cotizaciones:
44. para el extintor del pasillo tenemos que diseñar soporte.
45. estudiar solución para mesa en sala de reuniones mas grande.
46. cotizar gabinetes en open plan, dos de ellos tienen que ser kárdex, el resto es con repisas.
47. cotizar cubierta de lamitech en ventana de tesorería.
48. cotizar caja acrílica para termostato.
49. cotizar mueble estar en escalera.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre: