

## INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 4

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                                                      |              |               |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CLIENTE    | MARSH                                                                                |              |               |  |
| PROYECTO   | HABILITACION VESPUCIO 100                                                            |              |               |  |
| FECHA      | Fecha 28-10-11                                                                       | Inicio 11:00 | Termino 12:50 |  |
| LUGAR      | VESPUCIO 100 PISO 13                                                                 |              |               |  |
| TIPO       | Reunión de Presentación de Presupuesto y 3D                                          |              |               |  |
| ASISTENTES |                                                                                      |              |               |  |
| CONTRACT   | 1. Claudia Quintana<br>2. Ignacia Barros<br>3. Mauricio Garrido<br>4. Mariano Moreno |              |               |  |
| MARSH      | 1. Andrés Flores<br>2. Beatriz Klemp                                                 |              |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS GENERALES | Presentación de Presupuesto en 2 versiones, versión alta y versión base                                                                                          |
| TEMAS A TRATAR      | A. Revisión del presupuesto en versión alta. (A)<br>B. Revisión del presupuesto en versión base. (B)<br>C. Ajuste de layout y 3D.<br>D. Coordinaciones generales |

### 3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N      RESUELTO: R      PENDIENTE: P      INFORMATIVO: I      PERMANENTE: P

### 4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA                                                    | FECHA ORIGINAL | DETALLE                                                                                                                                                 | ESTADO | RESPONSABLE      | FECHA ENTREGA |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|
| <b>A.- Revisión del presupuesto en versión alta (A)</b> |                |                                                                                                                                                         |        |                  |               |
| A1                                                      | 28-oct         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cliente solicita para la partida de pavimento, alfombra, indicar garantía del fabricante o proveedor.</li> </ul> | P      | Mauricio Garrido | 08 Nov.       |
| A2                                                      | 28-oct         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cliente solicita para la partida de carpintería, puertas, presentar muestra de madera para enchape.</li> </ul>   | P      | Mariano Moreno   | 08 Nov.       |
| A3                                                      | 28-oct         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cliente informa como pendiente resolución de utilización de equipos existentes de aire acondicionado.</li> </ul> | I      | Andres Flores    | 03 Nov.       |

|                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                    |         |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---------|
| A4                                                      | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente debe consultar utilización de enchufe de voz o si se utilizara conexión IP</li> </ul>                                                                                                                                    | P | Andres Flores                      | 03 Nov. |
| A5                                                      | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente solicita que la partida correspondiente a la conexión del tablero eléctrico se independice del presupuesto de habitación del piso 6 para que Marsh pueda transferir cobro a Daw.</li> </ul>                              | P | Mauricio Garrido                   | 08 Nov. |
| A6                                                      | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente solicita cotizar iluminación Led como alternativa a la iluminación de ahorro energético.</li> </ul>                                                                                                                      | P | Mauricio Garrido                   | 08 Nov. |
| A7                                                      | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente solicita cotizar sillas de mejor calidad, asegurando idealmente 10 años de garantía.</li> </ul>                                                                                                                          | P | Mariano Moreno                     | 08 Nov. |
| A8                                                      | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente solicita incluir en presupuesto cotización de CCTV .</li> </ul>                                                                                                                                                          | P | Mauricio Garrido                   | 08 Nov. |
| A9                                                      | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente solicita cotizar de forma independiente puertas de salida de emergencia. Para cobrar Daw.</li> <li>• Considerar revestimiento interior de las puertas acorde a la estética interior de la oficina proyectada.</li> </ul> | P | Mauricio Garrido<br>Mariano Moreno | 08 Nov. |
| A10                                                     | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente solicita cotizar aislación anti fuego para muros colindantes con oficinas que comparten el piso 6.</li> </ul>                                                                                                            | P | Mauricio Garrido                   | 08 Nov. |
| A11                                                     | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente solicita cotizar mudanza.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | P | Mauricio Garrido                   | 08 Nov. |
| A12                                                     | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente solicita para la sala de reunión de 4p. cotizar proyector y telón automático o pantalla LCD. Se evaluara la instalación de uno de estos sistemas.</li> </ul>                                                             | P | Mauricio Garrido<br>Mariano Moreno | 08 Nov. |
| A13                                                     | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente solicita para la sala de reunión de 4p. mesa electrificable.</li> </ul>                                                                                                                                                  | P | Mariano Moreno                     | 08 Nov. |
| A13                                                     | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente solicita para la sala de reunión de 4p. cotizar un punto de conexión de dato para teléfono.</li> </ul>                                                                                                                   | P | Mauricio Garrido                   | 08 Nov. |
| <b>B.- Revisión del presupuesto en versión base (B)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                    |         |
| B1                                                      | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente solicita valorizar disminución en las partidas que se modificaron en el presupuesto versión base.</li> </ul>                                                                                                             | P | Ignacia Barros                     | 08 Nov. |
| B2                                                      | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente solicita incluir el presupuesto el trámite municipal.</li> </ul>                                                                                                                                                         | P | Mariano Moreno                     | 08 Nov. |

| <b>C.- Ajuste de Layout y 3D</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                      |   |                |         |
|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---------|
| C1                                 | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cliente solicita considerar espacio para impresoras multifuncionales en área de operaciones. Ver compatibilidad de estas con mueble de manipulación de documentos.</li> </ul> | P | Mariano Moreno | 08 Nov. |
| C2                                 | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cliente solicita vistas de 3D para un privado, sala de reunión y casino.</li> </ul>                                                                                           | P | Mariano Moreno | 08 Nov. |
| <b>D. Coordinaciones generales</b> |        |                                                                                                                                                                                                                      |   |                |         |
| D1                                 | 28-oct | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe coordinar visita a showroom de muebles. Confirmar hora con cliente.</li> </ul>                                                                                        | P | Ignacia Barros | 07 Nov. |

## 5. PROXIMA REUNIÓN

|            |                                                  |           |         |          |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| FECHA      | 08-Noviembre                                     | 16:00 hrs | Termino | Duración |
| LUGAR      | Vespucio 100 piso 12                             |           |         |          |
| TIPO       | Reunión de Revisión de presupuesto               |           |         |          |
| TABLA      |                                                  |           |         |          |
| ASISTENTES |                                                  |           |         |          |
| CONTRACT   | Ignacia Barros, Mariano Moreno, Claudia Quintana |           |         |          |
| CLIENTE    | Andrés Flores, Beatriz Klemp                     |           |         |          |
|            |                                                  |           |         |          |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*