

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	QUORUM COMUNICACIONES			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO PATAGONIA			
FECHA	Fecha 09-12-11	Inicio 16:00	Termino 16:30	
LUGAR	Alsacia 57			
TIPO	Presentación de presupuesto ajustado			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros			
QUORUM	1. Gabriela Mardones			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de Presupuesto ajustado
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Presupuesto					
A1	09-dic	<u>Pavimentos:</u> Se presupuesto porcelanato en remplazo de piedra pizarra	R	Mauricio Garrido	09-dic
A2	09-dic	<u>Pintura:</u> Se presupuesto pintura de puertas en remplazo de enchape.	R	Mauricio Garrido	09-dic
A3	09-dic	<u>Sillas:</u> Se presupuesto sillas operativas para toda la oficina, a excepción de sillas de recepción.	R	Mauricio Garrido	09-dic

A4	09-dic	<u>Aprobación de Presupuesto:</u> - Se presento ppto ajustado el cual está en evaluación por el cliente. - Este ppto está sujeto a revisión al momento de su aprobación. Según disposición de las partidas por parte de los proveedores y valorización del mismo.	R	Constanza Alarcon	2012
----	--------	--	---	-------------------	------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA			Termino	Duración
LUGAR	Oficinas Quórum			
TIPO	Reunión de Aprobación de Ppto.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcon			
CLIENTE	Gabriela Mardones			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.