

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	BIOSANO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 26-12-11	Inicio: 17:00	Termino: 18:00	
LUGAR	Edificio Titanium, Of. Pablo Canepa			
TIPO	Cambios al layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Carolina Jacob			
BIOSANO	1. Silvana Reginato 2. Pablo Canepa 3. Mauricio Reginato 4. Ana María Vasquez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Cambios al layout
TEMAS A TRATAR	A.- Layout Ed. Parque Sur
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Layout Ed. Parque Sur					
A1	26-Dic	○ Se pide reformular la recepción, para darle más vida.	P	Contract	
A2	26-Dic	○ Se pide hacer un semiprivado para una persona, en open-plan, con esto se elimina una persona.	P	Contract	
B.-Requerimientos generales					
B1	26-Dic	○ Quedamos a la espera de requerimientos para servidor, de	P	Biosano	

		acuerdo a estos podremos avanzar en los últimos requerimientos del layout.			
B2	26-Dic	Quedamos a la espera de medidas de impresora de pie.	P	Biosano	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Por definir			
TIPO	Presentar últimos cambios al layout			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Carolina Jacob			
CLIENTE	Silvana Reginato – Pablo Canepa			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.