

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MERCK CHILE			
PROYECTO	HABILITACION TORRE BIRMANN PISO 5			
FECHA	Fecha 29-12-11	Inicio 10:30	Termino 10:40	
LUGAR	Aprobación vía mail de layout para presupuesto			
TIPO	Aprobación de layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros			
MERCK	1. Sergio Gostling			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Aprobación de layout
TEMAS A TRATAR	A.- Aprobación de layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de Layout ajustado					
A1	29-Dic	<u>Aprobación de layout:</u> Cliente informa vía mail que se puede pasar etapa de presupuesto, el layout está aprobado.	I	Ignacia Barros	Enero

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR	Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 8			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			

CLIENTE	Sergio Gostling

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.