

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 16

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 10-01-12	Inicio 17:00	Termino 18:30	
LUGAR	Oficinas Marsh - piso 12			
TIPO	Reunión de Ajustes Asesorías CPC y Revisión de Lay-out.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros			
MARSH	1. Beatriz Klemp 2. Peter Foley			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Avances CPC y Revisión de Layout piso 12 y 13.
TEMAS A TRATAR	A. Avances CPC comunicación positiva del cambio B. Aprobación de modificaciones del piso 6 C. Revisión de Layout piso 12 y 13

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Avances CPC comunicación positiva del cambio					
A1	10-ene	<u>Revisión del diseño del plan comunicacional:</u> - Se revisa con el cliente el diseño del plan el cual considera el desarrollo de 4 newsletters y 2 afiches de comunicación interna.	I	Ignacia Barros	10-ene
A2	10-ene	<u>Entrega de Newsletter 1:</u> - Se compromete para la próxima entrega la revisión del primer afiche.	P	Ignacia Barros	17-ene
B. Aprobación de modificaciones del piso 6					

B1	10-ene	<u>Layout piso 6:</u> - Cliente aprueba modificaciones para semi privados del piso 6, área de archivos y cajero.	P	Ignacia Barros	17-ene
B2	10-ene	<u>Presupuesto adicional piso 6:</u> - Se debe entregar presupuesto actualizado por las modificaciones en obra producidas por estos cambios.	I	Mauricio Garrido	13-ene
B3	10-ene	<u>Entrega de Obra:</u> - Se debe informar de nueva fecha de entrega de la obra dado que estas modificaciones en obra alternan la carta Gantt.	I	Mauricio Garrido	13-ene
C. Revisión de Layout piso 12 y 13					
C1	10-ene	<u>Layout piso 12:</u> - Cliente solicita actualizar planos de acuerdo a última corrección.	P	Mariano Moreno	19-Ene
C2	10-ene	<u>Layout piso 13:</u> - Cliente solicita propuesta alternativa para el piso 13. - Los privados de los líderes se deben ubicar en las esquinas de la planta. - Las áreas de trabajo deben operar por agrupación considerando gerente, subgerente y su equipo.	P	Mariano Moreno	19-Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	19-Enero	Inicio : 17:30	Termino: 18:30	
LUGAR	Vespucio 100 piso 6			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros (C. Comercial) Mariano Moreno (Proyectista)			
CLIENTE	Beatriz Klemp Andres Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.