

INFORME DE REUNIÓN

Nº 20

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP			
FECHA	Fecha 27-01-12	Inicio 12:30	Termino 13:30	
LUGAR	Andres Bello 2711, Piso 6			
TIPO	Reunión de definiciones de Mobiliario – mesa de experiencia			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Marisa de Vico (Gerente Comercial) 2. Ignacia Barros (Arquitecto - Coord. Comercial)			
ENTEL	1. Isabel Hodar (Área comercial Entel) 2. Alejandra Villegas (Gerente Trade Marketing) 3. Mauricio Martínez (Jefe de área Trade Marketing)			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Modificación de Mobiliario salón vip – mesa de experiencia.
TEMAS A TRATAR	A.- Modificación de mesa de experiencia

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Modificación de mesa de experiencia					
A1	27-Ene	<u>Mesón de experiencia:</u> - Por solicitud del cliente se hará un rebaje en altura los 3 mesones de experiencia llegando a la altura de 1.0M - La coordinación será ejecuta oportunamente con el cliente considerando el retiro de un mesón por ejecución. - La fecha de modificación está sujeta a confirmación por parte del proveedor.	P	Contract	Febrero

A2	27-Ene	<u>Laterales provisorios:</u> - Se acuerda con el cliente cambiar tapas provisorias laterales de los mesones de experiencia	P	Contract	30-Ene
A3	27-Ene	<u>Laterales definitivos:</u> - Se acuerda con el cliente poner tapas definitivas al momento de hacer rebaje de altura de cada mesón. - El color de la chapa será definido por el cliente, se acuerda usar color similar al cielo del salón vip. - La fecha de modificación esta a sujeta a confirmación por parte del proveedor.	P	Contract	Febrero
A4	27-Ene	<u>Modulo Mac:</u> - El modulo adosado al mesón de experiencia debe independizarse. El cliente solicito el retiro de los 3 módulos del salón vip. - Se debe modificar el logo del modulo, cambiar grafica mac por logo de entel. Se acuerda con cliente usar e) en su remplazo.	P	Contract	Febrero
A5	27-Ene	<u>Planos Modulo Mac:</u> - Se solicito a cliente especificaciones técnicas Eléctricas para el modulo independiente. - Se solicito al cliente diseño de trasera y puerta de registro para el modulo independiente. - Se debe definir altura definitiva para el modulo. - Se debe definir si el modulo debe considerar ruedas para su desplazamiento.	P	Entel	30-Ene
A6	27-Ene	<u>Presupuesto:</u> - Se debe entregar al cliente un presupuesto por modificaciones al mesón de experiencia. - Debe considerar rebaje de altura de mesón de de experiencia. - Debe considerar modificación del logo del modulo independiente y cierre trasero del mismo. - Debe considerar provisión de instalación de electrificación.	P	Contract	30-Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	30-01-12	INICIO 12:00	TERMINO 13:00	Duración
LUGAR	Oficinas Entel Piso 1			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga 2. Ignacia Barros			
CLIENTE	1. Isabel Hodar 2. Matias Leon			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.