

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Entel Salon Vip
Obra Av. Andrés Bello 2711 piso 1, Las Condes, Santiago - Chil
Superficie (M2) 415 mts2

Inicio
Término
Plazo

Etapa I 17-11-2011
Etapa I 25-01-2012
70 Dias

Coordinadora Comercial Ignacia Barros
Arquitecto Proyectista Mariano Moreno
Director de Obra Claudio Zuñiga

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VR D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	25-01-12	ACCESO	CIELO	INTUMES	AJUSTAR PUNCIOS DE LUMINARIA						
2. Provisoria	25-01	ACCESO	PISO	PAVIMENTO	REVISAR ALICATADO C/ PAV. GRANITO						
2. Provisoria	25-01	ACCESO	CIELO	RED	REPARAR CABLEADO SPRINKLER						
2. Provisoria	25-01	BATH	MURO	VIDRIO	FALTA ESPERO						
2. Provisoria	25-01	BATH	MURO	SANITARIO	FALTA LAVES						
2. Provisoria	25-01	BATH	CIELO	PINTURA	REPARAR CIELO						
2. Provisoria	25-01	SALON	MURO	PINTURA	MEJORAR TERMINACION SUELO / CORTA						
2. Provisoria	25-01	SALON	PISO	PAVIMENTO	UN PISO O LINDERO DE 4 PULGADAS						
2. Provisoria	25-01	SALA 1	MURO	PINTURA	REPARAR PINTURA EN LINDERO DE MURO						
2. Provisoria	25-01	SALA 1	MURO	ELECTR	REPARAR TAPA CIELO EN MURO						
2. Provisoria	25-01	SALA 2	CIELO	PINTURA	REPARAR CIELO						
2. Provisoria	25-01	SALA 2	MURO	PINTURA	REPARAR MURO VENTANA						
2. Provisoria	25-01	SALA 2	CIELO	PINTURA	REPARAR TERMINACION SPRINKLER						
2. Provisoria	25-01	SALA 2	MURO	CRISTAL	REPARAR SENO A EJECUTIVO CRISTAL						
2. Provisoria	25-01	SALA 3	MURO	PINTURA	REPARAR PINTURA MURO LCD						
2. Provisoria	25-01	SALA 3	MURO	PINTURA	MEJORAR TERMINACION CANTONADO CANTON						
2. Provisoria	25-01	SALA 4	MURO	PINTURA	REPARAR PINTURA MURO VENTANA						
2. Provisoria	25-01	SALA 5	MURO	PERFOR	REPARAR GUARDAPOLVO PARA BATAR TUBO CIELO						
2. Provisoria	25-01	SALA 5	MURO	SENO	REPARAR SENO EJECUTIVO CRISTAL CO. MURO						
2. Provisoria	25-01	SALA 4	MURO	PERFOR	SANITAR MANTENIMIENTO DE ALUMINIO						
2. Provisoria	25-01	SALA 5	CIELO	PINTURA	MEJORAR TERMINACION CANTONADO SPRINKLER						

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente


Coordinadora Comercial

Director de Obra

Client