

INFORME DE PENDIENTES DE OBRA

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	Entel Salon Vip	Inicio	Etapa I 17-11-2011	Coordinadora Cc	Ignacia Barros
Obra	Av. Andrés Bello 2711 piso 1, Las Condes, Santiago - Ch	Término	Etapa I 25-01-2012	Arquitecto Proyectista	Mariano Moreno
Superficie (M2)	415 mts2	Plazo	70 Dias	Director de Obra	Claudio Zuñiga

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2
2. Provisoria	25-01-12	1. Recepción	Cielo	6. Instalaciones	Iluminacion. Ajustar posicion de luminaria en acceso desde el hall de edificio.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	1. Recepción	Cambio de pavimento acceso	4. Revestimientos	Se debe nivelar alfombra a altura del garnito existente del acceso.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	1. Recepción	Cielo	6. Instalaciones	Difusores de Sprinklers. Se debe instalar envolvente del difusor.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	5. Baños	Muro sobre vanitorio	8. Otro	Se debe instalar espejo en baño de clientes.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	5. Baños	Cielo	5. Pinturas	Repasar pintura en cielo de baño de clientes	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	5. Baños	Llaves de muro	6. Instalaciones	Se debe poner llave de griferia del baño de cliente	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	0. General	Salon Vip	5. Pinturas	Mejorar terminacion encuentro de muro del logo con cenefa.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	0. General	Salon Vip	4. Revestimientos	Alfombra. Se deben limpiar o remoplar cuatro palmetas sector area coffe salon vip	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 1	5. Pinturas	Repasar pinturas en cantos de muro.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 1	8. Otro	Tapa electrica. Poner tapa ciega en muro.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 2	5. Pinturas	Repasar pinturas en cielo.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 2	5. Pinturas	Repasar pinturas en muro con ventana.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 2	5. Pinturas	Repasar pinturas en contorno de instalacion de difusor de sprinkler.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 2	8. Otro	Poner sello en encuentro de muro con cristal.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 3	5. Pinturas	Repasar pintura en muro de LCD.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 3	5. Pinturas	Repasar pinturas en contorno de termostato en muro.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 4	5. Pinturas	Repasar pinturas en muro con ventana.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 5	4. Revestimientos	Remplazar gurdapolvo y mejorar instalacion de tubo electrico.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 5	8. Otro	Poner sello en encuentro de muro con cristal.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 4	4. Revestimientos	Cambiar canalizacion de aluminio.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 5	5. Pinturas	Repasar pinturas en contorno de instalacion de difusor de sprinkler.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12

INFORME DE PENDIENTES DE OBRA

2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 5	4. Revestimientos	Se debe pegar la alfombra en acceso a sal ade cierre 5.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 6	5. Pinturas	Repasar pintura en muro e unterio del closet.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Sala de Cierre 6	8. Otro	Tapa electrica. Poner tapa ciega en muro.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	0. General	Salon Vip	5. Pinturas	Repasar pintura en cenefa salon vip, sector salas de cierre.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Privado 1	7. Muebles	Se debe modificar mobiliario para generar 2 puestos de trabajo. Este pendiente esta sujeto a plazos del proveedor.	2. Adicional			Claudio Zuñiga	Por definir
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Privado 2	5. Pinturas	Repasar pinturas en parte vano.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	2. Privado	Privado 2	6. Instalaciones	Iluminacion. Revisar pl no esta encendida.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	6. Cocina/ kitchenette	Kitchenette	5. Pinturas	Repasar pintura en muros.	1. Pendiente			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria	25-01-12	5. Baños	Baños back	5. Pinturas	Pintra puertas de baños de area operativa.	2. Adicional			Claudio Zuñiga	06-02-12
2. Provisoria										