

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 18

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 19-01-12	Inicio 16:00	Termino 18:30	
LUGAR	Oficinas Marsh - piso 6			
TIPO	Reunión 6 de Obra - Reunión de coordinación CPC			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Claudia Quintana 3. Nora Di Ricci 4. Mariano Moreno 5. Mauricio Garrido			
MARSH	1. Beatriz Klemp 2. Peter Foley			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita semanal de obra
TEMAS A TRATAR	A. Avances de Obra B. Temas generales de Obra C. Coordinación CPC

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Avances de Obra					
A1	19-ene	<u>Cielo:</u> Se continúa con instalación de plafones en en recepción y casino.	I	Mauricio Garrido	19-ene
A2	19-ene	<u>Pavimento:</u> - Se continúa in con la instalación del porcelanato.	I	Mauricio Garrido	19-ene

A3	19-ene	<u>Puertas:</u> - Se define instalar puertas en semi privados.	I	Ignacia Barros	19-ene
B. Temas generales de Obra					
B1	19-ene	<u>Presupuestos:</u> - El cliente aprueba adicional I, con EXCEPCION de la asesoría de la comunicación Positiva del Cambio, esta debe ser expuesta en un nuevo presupuesto si el plan es aprobado. -	I	Ignacia Barros	19-ene
B2	19-ene	<u>Revisión de Layout Piso 12 y 13:</u> - Cliente solicita avanzar con opción B del piso 13. - Para el piso 12 se deben hacer ajustes solicitados por el cliente.	P	Mariano Moreno	26-ene
B3	19-ene	<u>Informes:</u> - Se espera informe del proveedor por puerta corta fuego.	P	Mauricio Garrido	23-ene
C. Coordinación Comunicación Positiva Del Cambio					
C1	19-ene	<u>Coordinación de plan CPC:</u> - Se fija fecha de entrega de plan comunicacional considerando piso 6, 12 y 13. - Se acuerda destacar áreas de interés del proyecto para comunicar en el plan.	P	Nora Di Ricci	25-ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	26-Enero	Inicio : 17:30	Termino: 18:30	
LUGAR	Vespucio 100 piso 6			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros (C. Comercial) Mariano Moreno (Proyectista)			
CLIENTE	Beatriz Klemp Andres Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo

comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.