

ANEXO INFORME DE REUNIÓN

Nº21

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	JLL - PHILIPS			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 25-02-12	Inicio 09:00	Termino 11:30	
LUGAR	Ed. Ombu, pisos 4-5-6 y 7			
TIPO	Entrega 1ra etapa obra, piso 6			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Loreto Chávez 3. Arq. Felipe Hormazabal 4. Arq. Cristian Alvarado			
JLL	1. Antonio Rojas 2. Keith Carrizo			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega 1ra etapa, Pisos 6.
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión piso 6

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión Piso 6					
A1	25-Feb	o Se recorre el piso completo, se levanta un acta de detalles la cual se enviara a JLL. o Contract entregara un cronograma con respecto a la solución de estos detalles.	I	Contract	
A2	25-Feb	o El piso se encuentra operativo.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	27-02-12	Inicio: 17:00	Termino: 18:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Edificio Ombu			
TIPO	Entrega Sala IT			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Cristian Alvarado – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	JLL - PHILIPS			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.