

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	AEROSERVICIO			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO LOS MILITARES 6191 PISO 4			
FECHA	Fecha 29-02-12	Inicio 9:30	Termino 11:00	
LUGAR	Los Militares 6191 piso 4			
TIPO	Reunión de obra nº1			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Angélica Prieto 2. Claudio Zúñiga 3. Pamela Palma			
AEROSERVICIOS	1. Edmundo Deppe 2. Michelle Vidal 3. José Vidal 4. Arturo Platt			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimientos cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos cliente					
A1	29.02.12	El cliente solicita modificar el acceso a la sala del simulador, el tabique que sirve de espalda a la recepción se mueve al vértice del pilar trasero, para que queden los enchufes existentes a la vista y la puerta de acceso se debe ubicar paralela a la línea del muro (no en diagonal como estaba)	N	Contract	
A2	29.02.12	Se le enviará al calculista las características del simulador para ver un eventual refuerzo de losa	I	Contract	
A3	29.02.12	El cliente define en el plano de obra la ubicación de los enchufes	I	Contract	
A4	29.02.12	Edmundo Deppe junto a Claudio Zúñiga irán a visitar el simulador instalado en otra oficina	I		

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	07.03.2012	Inicio: 9.30	Termino: Por definir	Duración: Por definir
LUGAR	Los Militares 6191 piso 4			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.