

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Entel Salon Vip
Obra Av Andrés Bello 2/11 piso 1, Las Condes
Superficie (m2) 445 m2

Inicio
Término
Plazo

Etapas I y II 11.11.2011 Coordinadora Comercial
Etapas I y II 20.02.2012 Arquitecto Proyectista
85 Dias Director de Obra

Ignacia Barros
Mariano Moreno
Claudio Zúñiga

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
3. Final	20.02.12	3. Open Plan	Back office, muro.	1. Obras Civiles	Se debe instalar ventana en muro divisorio de open plan y bodega.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	3. Open Plan	Back office, muro.	5. Pinturas	Se debe pintar muro divisorio de open plan y bodega.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	3. Open Plan	Back office	7. Muebles	Se debe instalar pantalla divisoria tela en primera fila de operativos.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	3. Open Plan	Back office, cielo.	6. Instalaciones	Se debe reubicar disyuntores de sprinklers.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	3. Open Plan	Back office, cielo.	1. Obras Civiles	Se deben poner palmetas de cielo faltantes.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	8. Bodega	Bodega Equipos	7. Muebles	Se debe realizar armado y limpieza en muebles de la bodega.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	3. Open Plan	Back office	6. Instalaciones	Cableado de 2 puestos de trabajo sector open plan.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	3. Open Plan	Back office	6. Instalaciones	Se debe realizar conexión de un termostato.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	3. Open Plan	Back office	8. Otro	Se debe limpiar puerta de salida de emergencia back office.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	3. Open Plan	Back office	7. Muebles	Se deben instalar pantallas divisorias de tela en puestos de trabajo.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	3. Open Plan	Back office	8. Otro	Se debe realizar retiro de plásticos y cartones en sector trasero de back office.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	3. Open Plan	Back office	5. Pinturas	Se debe pintar muro de pasillo de área de impresoras.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	3. Open Plan	Servicios, pasillos.	5. Pinturas	Se debe pintar sala de TI y poner guardapapo.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	3. Open Plan	Sala tablero eléctrico.	5. Pinturas	Se debe poner enlucido de rodador de sprinklers.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	
3. Final	20.02.12	8. Bodega	Bodega Equipos	6. Instalaciones	Se debe cambiar una palmeta de cielo.	1. Pendiente			Claudio Zúñiga	01.03.12	

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente