

INFORME DE REUNIÓN

Nº1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	TSOFT			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 16-01-12	Inicio 10:00	Termino 11:30	
LUGAR	Obra Jeria, Costanera Lyon 145, piso 9			
TIPO	Presentar presupuesto e imágenes 3d			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Marisa de Vico 2. Arq. Loreto Chavez			
TSOFT	1. Aníbal Bidone			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar presupuesto e imágenes 3d
TEMAS A TRATAR	A.- Imágenes 3D
	B.- Presupuesto
	C.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Imágenes 3D					
A1	16-Ene	o Se presentan imágenes 3d.	I	Contract	
A2	16-Ene	o Se hace entrega de tarjeta con clave y usuario para ingresar a intranet.	I	Contract	
B.- Presupuesto					

B1	16-Ene	o En salas de reuniones y recepción poner riel con dicroicos para hacer efectos de iluminación con dimer.	P	Contract	
B2	16-Ene	o No considerar canalización perimetral con BPC, eliminar del presupuesto.	P	Contract	
B3	16-Ene	o Se pide que las mesas de reuniones sean electrificables.	P	Contract	
B4	16-Ene	o Contract se encargara de la escalerilla metálica, iluminación y canalización.	P	Contract	
B5	16-Ene	o Considerar conexión para solo una maquina de agua.	P	Contract	
B6	16-Ene	o Definir con TSoft partidas de especialidades eléctricas que hará Contract y cuales hará TSoft.	P	Contract / TSoft	
B7	16-Ene	o Ver opciones de cielo acústico o doble placa de volcanita para sala de reuniones.	P	Contract	
B8	16-Ene	o TSoft pide no usar muebles aéreos.	P	Contract	
B9	16-Ene	o Solo dejar dos pizarras en sala de reuniones.	P	Contract	
B10	16-Ene	o Eliminar ítem de fachada sur del presupuesto.	P	Contract	
B11	16-Ene	o Considerar espacio entre viga perimetral y muro cortina, para en un futuro incorporar como doble rollo cortinas blackout.	P	Contract	
B12	16-Ene	o Definir si agregar o no UPS al presupuesto.	P	TSoft	
B13	16-Ene	o Chequear sentido de apertura de puerta de baño a reutilizar, en layout y presupuesto.	P	Contract	
B14	16-Ene	o Cuando se empiece la obra, considerar dejar ampolletas con combinación de colores.	P	Contract	
B15	16-Ene	o En un ítem aparte cotizar separaciones para el mobiliario entre puestos de trabajo.	P	Contract	
B16	16-Ene	o Incorporar un closet alto donde iba maquina de agua. A continuación de lockers incorporar muebles de guardado bajos.	P	Contract	
B17	16-Ene	o Buscar sillas de visita con base trineo.	P	Contract	
B18	16-Ene	o En open plan se pide bajar mesa de reuniones y eliminar taburetes.	P	Contract	
C.- Requerimientos generales					
C1	16-Ene	o Mandar presupuesto en excel	P	Contract	

C2	16-Ene	o Mandar invitación para miércoles 10am.	P	Contract	
-----------	--------	--	---	----------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.