

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Origin Energy			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA PISO 13			
FECHA	Fecha 24-04-12	Inicio 10:00	Termino 11:30	
LUGAR	Oficinas Territoria Piso 13			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Constanza Alarcon 2. Carlos Guevara			
ORIGIN ENERGY	1. Liam Smith			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definir temas pendientes
TEMAS A TRATAR	A.- Definir pendientes B.- Observaciones del cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE:

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Acuerdos Cliente/Contract					
A1	24.04.12	Origin (Liam), escoge de la presentación de electrodomésticos las alternativas siguientes: - Fagor (Maquina de Café) - Microondas Samsung modelo 106v-s - LG side by side	I	Origin	
A2	24.04.12	Origin (Liam), firma planos de grafica de oficinas, acceso y sala de reuniones, que ya están enviados a fabricar y ya estaban aprobados.	I	Origin	
A3	24.04.12	Origin (Liam), aprueba grafica para baños.	I	Origin	
A4	24.04.12	Origin (Liam), aprueba alternativa 4 para Cristal de recepción, pero la quiere sin grafica de Origin, y nos ayudará enviándonos las palabras de las otras letreros, que están incorrectas.	I - P	Origin	Liam - Mariano

A5	24.04.12	Se prueba grafica para cafetería, pero sin las líneas amarillas y sin los puntos rojos. Además irá en dos tonos los países más opacos y el mar en un tono menos opaco, para esto se realizará una muestra y se acuerda con el cliente que no estará instalado para la entrega.	I	Origin	
A6	24.04.12	Origin (Liam), firma adicional 1.	R	Contract	
B.- Observaciones del Cliente					
B1	24.04.12	Origin requiere que Contract proponga una grafica para fondo de open plan. Esto será un adicional y no estará para la entrega.	I	Contract	
B2	24.04.12	Origin enviara una propuesta de grafica para muro lateral derecho de kitchenette y Contract debe proponer grafica para muro lateral izquierdo. Queda claro que esto no estará para la entrega y se debe generar un adicional.	P-I	Origin Contract	
B3	24.04.12	Contract establece que la modificación de material del logo de acceso será responsabilidad de Contract, pero por modificación, no llegará en plazo a la obra, ambas partes están de acuerdo.	I	Contract	
B4	24.04.12	Liam Expone su preocupación por cambio de nivel entre alfombra y piso de madera, para esto Contract diseñará una pieza especial a modo de intentar corregir ese detalle.	I - P	Origin Contract	
B5	24.04.12	Contract solicitará reunión con usuario de privado, que requiere modificaciones de su puesto de trabajo, para esto, Contract informa a Liam, que estas modificaciones no estarán para la entrega y que el usuario debe ocupar ese puesto de trabajo, hasta que llegue su nuevo puesto según sus nuevos requerimientos y para esto se generará un adicional.	N	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.