

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente DEFONTANA
 Obra Habilitación piso 41, Titanium
 Superficie (M2) 236 mts2

Inicio
 Término
 Plazo


20/02/2012 Coordinadora Comercial
 07/05/2012 Arquitecto Proyectista
 65 días Director de Obra


Claudia Mora
 Daniela Torres
 Matias Torres


2. DETALLE PENDIENTES

Detalles generales.

	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
1	2. Provisoria					Manos de pintura completas						
2	2. Provisoria					- Enhe dinteles y muros						
3	2. Provisoria					- Cielos						
4	2. Provisoria					- Cabecales de tabiques						
5	2. Provisoria					- Esquinas rectificadas						
6	2. Provisoria					- Guardapolvos con sus						
7	2. Provisoria					cantinas de 1x1 en todos lados.						
8	2. Provisoria					- Aplomar guardapolvos.						
9	2. Provisoria					Cristales:						
10	2. Provisoria					- Cristal auto Sala servidores.						
11	2. Provisoria					- Pintura completa de Sala Rack.						
12	2. Provisoria					- Puertas sala hueca pintura.						
13	2. Provisoria					- Cubrepunta Sala servidores						
14	2. Provisoria					- Tapas de enchufes.						
15	2. Provisoria					- Cielo desnivelado S. Servidores.						
16	2. Provisoria					- Difusor anclado al lado del						
17	2. Provisoria					q' quedo sobre luminaria.						
18	2. Provisoria					- Terminar pizarra de cristal.						
19	2. Provisoria					- Cerrar agujeros sobre equipos de clima.						
20	2. Provisoria					- Baños →						
21	2. Provisoria					• falta frague						


 Coordinadora Comercial


 Director de Obras


 Cliente

Mora