

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	AEROSERVICIO			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO LOS MILITARES 6191 PISO 4			
FECHA	Fecha 21-03-12	Inicio 14:00	Termino 15:00	
LUGAR	Los Militares 6191 piso 4			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Angélica Prieto 2. Claudio Zúñiga 3. Pamela Palma			
AEROSERVICIOS	1. Edmundo Deppe 2. Michelle Vidal 3. José Vidal 4. Willem Derks			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimientos cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos cliente					
A1	21.03.12	El cliente solicita pintar negro el cielo y todos sus ductos de la sala de simulador, como muestra, para ver cómo queda	N	Contract	
A2	21.03.12	El cliente solicita que se le envíe el contrato con las garantías y el presupuesto ajustado (diferencia de muebles, adicionales, etc)	I	Contract	
A3	21.03.12	Contract le plantea al cliente la opción de atrasar la instalación del piso vinílico y la alfombra, hasta decidir la terminación del cielo (pintura). El cliente acepta.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	28.03.2012	Inicio: 9.30	Termino: Por definir	Duración: Por definir
LUGAR	Los Militares 6191 piso 4			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.