

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente TSOFT
Obra Habilitación piso 4, of 403, Ed. Lyon.
Superficie (M2) 130 mts2

Inicio
Término
Plazo

04/04/2012 Coordinadora Comercial
05/06/2012 Arquitecto Proyectista
65 días Director de Obra

Claudia Mora
Daniela Torres
Felipe Hormazabal

2. DETALLE PENDIENTES

	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB	Responsable	Proveedor
1	2. Provisoria	05/06/12	Recepción		Pintura	Pintura en zocalo atras mueble recepción.					
2	2. Provisoria	05/06/12	Recepción		Pintura	Pintura muro trasero recepción completo.					
3	2. Provisoria	05/06/12	Recepción	Sillas	Mobiliario	Cambio sillas def. recepción.					
4	2. Provisoria	05/06/12	Servidor	Puerta	TDA	Adelgazar perf. registro escalerilla para que abra puerta TDA.					
5	2. Provisoria	05/06/12									
6	2. Provisoria	05/06/12	Servidor	Puerta	TDA Servidor	Ajustar puerta Servidor					
7	2. Provisoria	05/06/12	Baños		Puerta	Topo de puerta en arceso baños, agregar.					
8	2. Provisoria	05/06/12	Baños	Pintura	Pintura	Reparo pintura muro izq. Arceso baños.					
9	2. Provisoria	05/06/12	Cocina	tiradores	Aseo.	Aseo en tiradores muebles (pintitas blancas).					
10	2. Provisoria	05/06/12	Baños	Perchas	Aseo	Aseo en perchas de baños					
11	2. Provisoria	05/06/12	Area Gerencia	Muro N.	Pintura	Gotas rafe en muro lado norte, pintarlo completo.					
12	2. Provisoria	05/06/12	Area Gerenc.	Muro S.	Pintura	Piquete en muro sur a la altura de la puerta.					
13	2. Provisoria	05/06/12	Area Gerenc.	Marco al.	Aseo.	Aseo en marco al. del muro continúa, manchado c/ pintura.					
14	2. Provisoria	05/06/12	Ex. Area G.	Custal.	Aseo	Limpieza Custal y marco.					
15	2. Provisoria	05/06/12	Area Geren.	Exterior.	Puerta.	Piquete o mancha puerta en esq. inferior.					
16	2. Provisoria	05/06/12	S.Rev.G.	Exterior	Puerta.	Canto de puerta, retorcerlo. (parte inferior).					
17	2. Provisoria	05/06/12	S.Rev.G.	Zocalo.	Pintura	Pintura en zocalo lado Sur.					
18	2. Provisoria	05/06/12	S.Rev.Chica	Exterior	Puerta.	Retoque de pintura en canto de marco puerta					
19	2. Provisoria	05/06/12	S.Rev.Chica	Interior	Pintura.	Pintura de muro poniente. completo.					
20	2. Provisoria	05/06/12	S.Rev.Chica		Puertas.	Piquete en puertas muebles especiales aeras.					
21	2. Provisoria	05/06/12	S.Rev.Chica		Muebl.	Piquete en repisa y zocalo mueble especial aseo.					
22	2. Provisoria	05/06/12	S.R. Larga		Pintura	Pintura pilas area superior al lado mueb.esp.					
23	2. Provisoria	05/06/12	S.R. Chica		Aseo	Limpieza gota blanca en muro oriente al lado mueb.especial.					

C. Mora
Coordinadora Comercial

Director de Obras

Ciente

24	2. Provisoria	05/06/12	Area Adm	Ext.	Puerta	Reparo cambio marco puerta.					
25	2. Provisoria	05/06/12	Area Adm		Aseo	Limpieza union perfil L con					
26	2. Provisoria	05/06/12				mano al. (del muro cabina).					
27	2. Provisoria	05/06/12	Area Adm.	Tab.-ciclo.	Pintura.	Pintura cenefa, tiene manchas.					
28	2. Provisoria	05/06/12	Open-plan	Mueble Pon.	Aseo.	Aseo puerta superior mueble especial en esquina.					
29	2. Provisoria	05/06/12	Open-plan	Mueble Oriente.		Mejora del tapacanto puerta izq.					
30	2. Provisoria	05/06/12	Open-plan	Mueble Oriente.		Ajustar puertas de abajo.					
31	2. Provisoria	05/06/12	Open-plan	Pilar	Pintura	Rebaje de pintura en pilar rojo.					
32	2. Provisoria	05/06/12	Open-plan.	Mueble Esp.	M. esp.	Tapacanto malo c/ piquetes en los 2 muebles.					
33	2. Provisoria	05/06/12	Open-plan	tabique	Pintura	Pintura muro nor-oriente completo, sobre todo arca inferior					
34	2. Provisoria	05/06/12	Open-plan			Limpieza pequeña mancha en muro donde se proyectara					
35	2. Provisoria	05/06/12									
36	2. Provisoria	05/06/12									
37	2. Provisoria	05/06/12									
38	2. Provisoria	05/06/12									
39	2. Provisoria	05/06/12									
40	2. Provisoria	05/06/12									
41	2. Provisoria	05/06/12									
42	2. Provisoria	05/06/12									
43	2. Provisoria	05/06/12									
44	2. Provisoria	05/06/12									
45	2. Provisoria	05/06/12									
46	2. Provisoria	05/06/12									
47	2. Provisoria	05/06/12									
48	2. Provisoria	05/06/12									
49	2. Provisoria	05/06/12									
50	2. Provisoria	05/06/12									
51	2. Provisoria	05/06/12									

C. Mora.
Coordinadora Comercial

Director de Obras

Morales
Cliente