

INFORME DE REUNIÓN

Nº4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Godelius			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Godelius			
FECHA	Fecha 08/06/12	Inicio 12:00	Termino 17:00	
LUGAR	Oficinas Contract			
TIPO				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Quintana Mariano Moreno Barbara Mac Cawley			
GODELIUS	Cristián Ferrer			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de Presupuesto, proyecto, Especificaciones técnicas y 3D
TEMAS A TRATAR	Presupuesto
	Cambios de presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Observaciones de Presupuesto					
A1	08/06	No tabique enchapado en formalita de privados. Considerar sólo pizarra de 100 x 200 cms.	I	Cristián Ferrer	
A2	08/06	Porcelanatos - Pisos- Masa - Muros esmaltado o ceramica blanca rectificada	I	Cristián Ferrer	
A3	08/06	Considerar Alfombra Nivel Medio.	I	Cristián Ferrer	
A4	08/06	Cielo modular SAND	I	Cristián Ferrer	

A5	08/06	Plafon en recepción y garganta de luz sólo en NOC	I	Cristián Ferrer	
A6	08/06	- Puertas - General Laminado - Sala reuniones cambiar a cristal - Kitchenette de vaiven y no corredera – laminado. - Revisar cantidad de puertas en ppto.	I P	Cristián Ferrer Contract	
A7	08/06	- Tabique cristal - TODOS 8 MM laminados.	I	Cristián Ferrer	
A8	08/06	- Letreros Logo Godelius - Entregar opciones diferentes en donde se perciba como punto focal dentro de la recepción.	I	Cristián Ferrer	
A9	08/06	Lavamanos Nuevos . Revisar Cantidad en ppto.	I	Cristián Ferrer	
A10	08/06	Verificar si tendrán servicios de provisión de jabón , toallas y papel higienico paera las oficinas con el fin de considerar estos elementos soportantes en accesorios de baño.	P	Cristián Ferrer	
A11	08/06	- Griferia - Se solicita no cambiar y reutilizar existente	I	Cristián Ferrer	
A12	08/06	- Lavaplatos - Debe ser cubeta cuadrada y sin secador de platos de acero inox. Considerar rendijas en cubierta de granito.	I	Cristián Ferrer	
A13	08/06	Enviar imagen de basurero para baños	P	Contract Claudia Quintana	
A14	08/06	Revisar soporte para LCD que tiene Godelius para implementar en mueble de kitchenetteI.	P	Contract Mariano Moreno	
A15	08/06	Se solicita considerar mobiliario TECNO de BASH .	I	Cristián Ferrer	
A16	08/06	Taburetes de Godelius existentes. Se enviará foto (cristián) para considerar estos y comprar iguales a estos adicionales.	P	Cristián Ferrer	11/06/12
A17	08/06	Elegir otro sillón de recepción.	I	Cristián Ferrer	
A18	08/06	Confirmación de equipamiento tecnologico a considerar y que se va reutilizar para sala de reuniones.	P	Cristián Ferrer	11/06/12
A19	08/06	Se solicita no cafetera	I	Cristián Ferrer	
A20	08/06	Se solicita cotizar Bodega de estacionamiento con puerta de hoja 100	P	CONTRACT	

		cms o dos hojas.			
A21	08/06	○ Se efectuará Presupuesto con observaciones de A1 a A20.	P	CONTRACT	12/06/12
A 22	08/06	○ Se efectuará Presupuesto 2 con observaciones de A1 a A20 y sin considerar plafones ni gargantas de luz y considerando mobiliario de línea más económico.	P	CONTRACT	18/06/12

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	A definir	Inicio: A definir	Termino: A definir	Duración:
LUGAR	A definir			
TIPO	Revisión Presupuesto.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.