

INFORME DE REUNIÓN

Nº4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PROMET 101			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINA CORPORATIVA EN COSTANERA LYON			
FECHA	Fecha 15-06-12	Inicio 16:00	Termino 17:00	
LUGAR	CONTRACT			
TIPO	Estudio de Presupuesto			
ASISTENTES				
CONTRACT	Arq. Loreto Chávez Ing. Const. Claudio Jara Arq. Daniela Torres Arq. Verónica Tarigo			
PROMET 101	Stuart Saich Claudio Heufmann			

2. OBJETIVOS Y TABLA


OBJETIVOS GENERALES	Entrega de Presupuesto y presentación de imágenes 3D.
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión de layout ajustado según última reunión y presentación de imágenes 3D.
OBJETIVOS GENERALES	B.- Revisión de las 2 opciones de presupuesto presentadas (Full y Standard)

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Revisión de Layout y presentación de imágenes 3D.					
A1	15-06-12	Open Plan 12p: Al cliente le gustaría un poco más cerrado (no un cerramiento, quizás panel bajo que de algún tipo de privacidad). En la pared libre donde se genera el corredor agregar archivos, espacio de guardado.	N	Contract	
A2	15-06-12	Gerencia General: Volver a esquema inicial de orientación mesa y silla gerente. En la pared de fondo a la silla, 1 mueble entero con espacio para printer abierto.	N	Contract	

		Esquema: 			
A3	15-06-12	En alguno de los open plan: Generar un espacio de guardado abierto, donde tener archivadores, libros, etc.	N	Contract	
A4	15-06-12	Servidor: Poner puerta corrediza	N	Contract	
A5	15-06-12	Kitchenette: Incluir horno eléctrico (de los comunes para casa). Incluir lavavajillas. Ver cómo distribuir en el mueble.	N	Contract	
A6	15-06-12	Vitrina de recepción: Los minerales en exhibición son de distintos tamaños. Se propone realizar vitrina en forma de "sandwich" de 2 vidrios, al interior cables de acero inoxidable que vayan sujetando los distintos minerales. Por el lado posterior hacia el corredor estaría la puerta de vidrio por donde tener acceso. Crear diseño.	P	Contract	
A7	15-06-12	Recepción: Cliente satisfecho con la opción standard del proyecto. (cielo y luminarias).	I	Contract	
A8	15-06-12	Alfombra: Cliente tiene preferencia por el color azul. Buscar otras opciones de alfombra con tonos azules.	P	Contract	
A9	15-06-12	Diseño en general: Cliente a gusto con el layout y diseño de la oficina. Sin embargo hay que rectificar colores elegidos. De preferencia que sean azules (ver tonos del logo).	P	Contract	
B.-Revisión de Presupuestos (Full y Standard)					
B1	15-06-12	Pisos: Aqua Gris: en piso recepción (con pared de la recepción color azul), y en piso Kitchentte. También en bodega y servidor.	I	Contract	
B2	15-06-12	Electricidad y Cableado estructurado: En general usan notebooks. Quizás algún server	I	Contract	

		esté conectado a UPS, identificar algunos puntos únicamente.			
B3	15-06-12	Luminarias: Las luminarias pueden ser las de la versión full	I	Contract	
B4	15-06-12	Zona 2: El open plan 10p puede quedar como zona para una segunda etapa, realizando únicamente alfombra y cielo.	I	Contract	
B5	15-06-12	Presupuestos en general: Cliente va a estudiar ambos presupuestos, identificando cuales partidas realizará de la versión full y cuáles de la standard. Cliente especificará los requerimientos para electricidad, cableado estructurado y sala servidor.	P	Promet	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.