

REUNIÓN DE OBRA N° 5

• Asistentes Contract

- MARIANO MORENO
- MAURICIO BARRIDO
- IGNACIO BARROJ

• Asistentes HIANJ

- MAURICIO NORATRUENA

PRESUPUESTO.

- SE DEBE PRESENTAR PRESUPUESTO ADICIONAL POR:

TUENDE ALCED KITCHENETTE.

ENCHUFE KITCHENETTE.

CANALIZACIÓN DE DECODIFICADOR TV.

REFRIGERADOR KITCHENETTE.

TRICOTOLDAJ.

HERVIDOR.

PANTALLA 47" A 50" SALA R.

PANTALLA 32" RECEPCION.

SILLA PARA KITCHENETTE.

- SE DEBE ENTALAR 1 TELÓN DEL PPTO DE OBRA.

MEDICIÓN DE RECEPCIÓN

- SE DEBE PRESENTAR NUEVA PROPUESTA DE MOBILIARIO PARA AREA DE RECEPCIÓN.

PINTURA

- SE PRESENTA MISMA DE COLOR PARA MURON
SE DEFINE SW 6955
SW 7005

6955 — FONDO OPEL PLAZ
KITCHENETTE CORCHETE IN
ADON / IMP OPEL PLAZ
CUBRE SALON DE
ENTREVISTAS.
TURBO FONDO PARIW
(LATERAL)
L FONDO PARIW SALON
ENTREVISTAS.

- SE DEBE ENVIAR
PRODUCTO DE MUEBLES DE
RECEPCION.

- SE COORDINA PARA EL
MUEVE 28 DE JUNIO VISITA
A BARR PARA SELECCION
DE CILINDROS EN PRIVADOS.

- MESA DE REUNION IMPORTANTE
(OPEN PLAN)

SE DEFINE COLOR DE
CUBIERTA DE MESA.
BLANCO.

o PAGO DE 30%

SE ACUERDA CON CLIENTE
RETIRO DE CHEQUE POR
10 MM PARA EL MUEVE 25-06-12
EL RESTO DEL PAGO SERA
CONFIRMADO EL SIGUIENTE MUEVE.

SE INFORMO AL CLIENTE QUE

DE NO PODERERIE EL PAGO
A 24-06-12 PODRA AFECTAR
PAZOS DE ENTREGA DE LA
OBRA.

Moraim bnd.

DE NO PERJUDICAR EL PAGO
A 21-06-12 PODRA ADECUAR
PAZOS DE ENTREGA DE LA
OBRA.

Miriam Borda.

