



---

**VISA Piso 11°**

Obra Civil de Piso 11 - Presidencia

---

**MINUTA DE REUNIÓN N° 2**

---

p/ Visa: Gustavo Dippolito Gustavo

p/ CONTRACT: Erika Caamaño / Marcos Gette

Reunión: Visa

Fecha: 25-06-2012

---

**TEMAS VARIOS:**

Por la presente se deja constancia de lo conversado y acordado entre las partes respecto las modificaciones en el proyecto a ejecutar de la Presidencia de Visa:

Contract expuso que los baños se debieron modificar, por pases de ventilación que se mostraron luego de la demolición, esto produjo una redistribución de los mismos, quedando en lugar de 6 baños, 5 baños.

Visa pidió un speech de venta de los muebles de Santorini, por no tener una descripción mas explicita que acompañe el presupuesto.

Considera que la descripción técnica no es suficiente para mostrarle al Comitente ppal y que faltan detalles de muebles que demuestren la relación calidad – precio.

Se acordó la coordinación de una reunión en lo sucesivo con el Comitente ppal, para la aprobación de revestimientos, nueva distribución de baños y muebles, dado que estas definiciones influyen directamente en los plazos de obra.

M.M.O Erika Caamaño.

Mp n° 7564 Cpic