

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	RECSA CHILE			
PROYECTO	HABILITACION OFICINA EDIFICIO SANTIAGO CENTRO			
FECHA	Fecha 25-06-12	Inicio 15:30	Termino 16:30	
LUGAR	Huérfanos 812. Entrepiso.			
TIPO	Reunión 2 / Presentación de Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Marisa De Vico / Gerente Comercial 2. Ignacia Barros / Coordinadora Comercial			
RECSA	1. Sr. Cristián Valdivia / Gerente de Adm. y Finanzas			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Información General
	B.- Modificaciones layout pisos 3, 4 y 5. Edificio Estado 369
	C.- Alcances para Presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Información General					
A1	10-Ago	- Se realiza presentación de layout al cliente, correspondiente a pisos 3,4 y 5. En esta presentación <u>no</u> se incluye el piso 2 ni la planta del call center del edificio de Huérfanos 812. - En la próxima entrega se deben presentar plantas del piso 2 y call center. - El presupuesto del call center debe ser presentado de forma independiente al resto de la habilitación.	I	Contract	17-Ago
B.- Modificaciones layout pisos 3, 4 y 5. Edificio Estado 369					

B1	10-Ago	- Se deben estandarizar tamaños de recintos por rango. - Se definen 3 categorías: - Gerentes - Sub Gerentes. En el layout actual se debe disminuir su tamaño. - Operativos (open plan)	N	Contract	17-Ago
B2	10-Ago	Piso 3 : en este piso se debe ubicar a las siguientes áreas: Tecnología. Con su Gerente de Tecnología. (Sacarlo del piso de gerencia). Administración y Finanzas. (Su gerente se mantiene en el piso de Gerencia)	N	Contract	17-Ago
B3	10-Ago	Piso 4 : en este piso se debe ubicar a las siguientes áreas: Negocios. Con su Gerente de Negocios. (Sacarlo del piso de gerencia). - En esta área puede disminuir el área de archivo para generar cabida a su gerencia. - Asistente del Fiscal. Ubicarlo en open plan. (Solo).	N	Contract	17-Ago
B4	10-Ago	Piso 5 : en este piso se debe ubicar a las siguientes áreas: Gerencia. - Bajar a G. de Negocios - Bajar a G. de Tecnología Se debe aumentar tamaño de las oficinas de los Gerentes.	N	Contract	17-Ago
C.- Alcances para Presupuesto					
C1	10-Ago	Se debe coordinar visita con Director de Obra y proveedores de clima, electricidad cableada estructurado y obras civiles para el presupuesto de habilitación.	I	Contract	16-Ago
C2	10-Ago	Se debe presentar estimación de inversión comparativa UFxm2. Y ajustes del layout.	I	Contract	17-Ago

C3	10-Ago	Se debe presentar presupuesto e Imágenes 3D.	I	Contract	24-Ago
----	--------	--	---	----------	--------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	17 de Agosto	Por definir	Termino	Duración
LUGAR	Huérfanos 812			
TIPO	Presentación de Estimación y Ajuste de layout.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Cristián Valdivia			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.