

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	RECSA CHILE			
PROYECTO	HABILITACION OFICINA EDIFICIO SANTIAGO CENTRO			
FECHA	Fecha 24-08-12	Inicio 15:30	Termino 16:30	
LUGAR	Huérfanos 812. Entrepiso			
TIPO	Reunión 5 / Presentación de 3D y Revisión de layout.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros / Coordinadora Comercial 2. Alejandro Castillo / Proyectista			
RECSA	1. Sr. Cristian Valdivia			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de 3D y layout modificado
TEMAS A TRATAR	A.- Presentación de 3D
	B.-Layout Ed. Huérfanos 412 / Layout Ed. Estado 369

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Presentación de 3D					
A1	24-Ago	Se realiza presentación de 3D para ambos edificios. La presentación del presupuesto será el día 27-08-12.	I	Contract	24-Ago
B.-Layout Ed. Huérfanos 412 / Layout Ed. Estado 369					
B1	24-Ago	Se realiza presentación de layout modificada según revisión de última reunión. <u>Edificio Huérfanos:</u> Recepción: Se debe ajustar orientación de la recepción hacia el acceso.	N	Contract	31-Ago

		- Sala de comunicaciones: - Se debe incorporar sala de equipos de comunicación. Verificar información con planos existentes.			
B2	24-Ago	<u>Edificio Estado:</u> - Piso 3: - Muebles de piso a cielo: el cliente solicita adicionar muebles de guardado en sector lateral a sala de reunión de 6p. (Sector analista de contabilidad). - Sala de reunión 6p: lateral de cristal cambiar por tabique. (por nuevos muebles de guardado) - Tesorero: se debe re-ubicar considerando un área más cerrada. - Centro de copiado: re-ubicar centro de copiado hacia el centro de la planta (sector original del tesorero). - Piso 5: - Sala de reunión: se debe remplazar tabique por cristal. Área colindante con espera. Considerar film acústico. - Circulaciones: mejorar circulación de pasillo central desde el área de la recepción.	N	Contract	31-Ago
B3	24-Ago	<u>General</u> - Recepción: Edificio Estado 369 - Se debe realizar levantamiento y presupuesto para la recepción del edificio piso 1. - Caja escalera: - Se debe cotizar pintura de muros, pasamanos y gomas antideslizantes.	N	Contract	04-Sep

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	27 de Agosto	Por definir	Termino	Duración
LUGAR	Huérfanos 812			
TIPO	Presentación de Presupuesto			
TABLA				

ASISTENTES	
CONTRACT	Ignacia Barros
CLIENTE	Cristián Valdivia

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.