

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	RECSA CHILE				
PROYECTO	HABILITACION OFICINA EDIFICIO SANTIAGO CENTRO				
FECHA	Fecha 03-08-12	Inicio 13:00	Termino 14:00		
LUGAR	Huérfanos 812. Entrepiso				
TIPO	Reunión 7 / Presentación de ajuste de layout.				
ASISTENTES					
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga / Gerente de Célula 2. Ignacia Barros / Coordinadora Comercial				
RECSA	1. Sr. Cristian Valdivia / Gerente de Administración y Finanzas				

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación layout modificado
TEMAS A TRATAR	A.- Layout Ed. Huérfanos 412
	B.- Layout Ed. Estado 369

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Layout Ed. Huérfanos 412					
A1	03-Sep	<u>Open plan:</u> - El cliente solicita revisar propuesta de puestos de trabajo en open plan. Se requiere mínimo 220 puestos de operativos. - El recinto exterior no debe tener puestos con operativos. Resta control interno de la actividad. <u>Sala Múltiple:</u> - El cliente solicita revisar propuesta de sala múltiple. Se puede prescindir del lavaplatos. Y reubicar en recinto exterior al acceso. Se debe revisar normativa vigente para call center.	I	Contract	07-Sep

B.- Layout Ed. Estado 369					
B1	03-Sep	Piso 2: <u>Sala de reunión 6p:</u> se debe ampliar sala de reunión e incorporar muebles de guardado bajos. <u>Privado:</u> eliminar puerta.	N	Contract	07-Sep
B2	03-Sep	Piso 3-4 : <u>Privado:</u> eliminar puerta. <u>Recepción:</u> incorporar sillón en área de espera.	N	Contract	07-Sep
B3	03-Sep	Piso 5: <u>General :</u> - Eliminar puertas de privados, a excepción de GG. - Cambiar tabiques de privados por cristales. - Ver opción de tener un privado mas, como crecimiento. Si es necesario disminuir tamaños de privados de gerencia. Tamaño de privado debe aplicar a todos los pisos. Revisar estándar. - Generar una propuesta con mucha transparencia de los espacios.	N	Contract	07-Sep
B4	03-Sep	. <u>Sala de reunión:</u> ampliar tamaño de sala de reunión. Disminuir área de espera, no es necesario tan amplia. <u>Archivos:</u> eliminar área de archivo.	N	Contract	07-Sep

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	7 de septiembre	Por definir	Termino	Duración
LUGAR	Huérfanos 812			
TIPO	Presentación de ajuste de layout final.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Cristián Valdivia			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.

