

FECHA 18/09/12

LUGAR Manuel Ugarte 1674 - C.A.B.A.

CLIENTE CARAT

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa

Email

Integrantes

POTAP
CONTRACT
CONTRACT

vvillas@potap-ing.com.ar
nsisto@contract.com.ar
iroman@contract.com.ar

Virginia Villas
Nestor Sisto
Iván Román

TEMA	DEFINIDO
Visita a Obra	Según lo conversado en la visita a obra, queda listado los ítems a solucionar por parte de POTAP para entregar los pisos 2º y 3º

TEMA	NOTAS
Sanitarios	-Colocación tapas de inodoros -Instalación artefactos de iluminación -Colocación de espejos -Colocación barrales de discapacitados -Colocación extracción -Colocación bocallaves en puertas Los baños estarán bajo llave hasta estar finalizadas las tareas quedando en su poder la misma
Terminaciones Generales	-Terminación curtain wall: encuentro piso técnico perfilería, cierre vertical en la esquina, vidrios fisurados -Terminaciones Piso Técnico: encuentros -Incendio: entrega lanza, mangueras, terminación nichos -Detectores -Entrega de materiales para cielorraso: artefactos de iluminación

SOLICITUD

- Planos de cielorraso
- Planos de AA: de ser posible, el contacto de la empresa que estuvo trabajando en el edificio.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.