

INFORME DE REUNIÓN

Nº4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Fepasa/ Puerto Ventana			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Edificio ENAEX Piso 2			
FECHA	Fecha 23/07/12	Inicio 12:00	Termino 13:00	
LUGAR	Oficinas Puerto Ventanas – Malaga 120 Piso5			
TIPO				
ASISTENTES				
CONTRACT	Pamela Palma Barbara Mac Cawley			
FEPASA	Ivan Olate			
PUERTO VENTANA	Jorge Concha			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Firma de planos y presupuesto. Entrega de Orden de Compra y Anticipo
TEMAS A TRATAR	Formalización de documentos para inicio de obras Solicitud de nuevas consideraciones en layout y presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Formalización de documentos para inicio de obras					
A1	23/07	Se firman los siguientes documentos dando su aprobación formal: - Layout - Presupuesto	PER	Fepasa Puerto Ventana	
A2	23/07	Se entrega a Contract cheque por anticipo y Orden de Compra	PER	Fepasa Puerto	

				Ventana	
A3	23/07	Contract indica que en un plazo no mayor a cinco días hábiles entregará Boleta de garantía Bancaria por anticipo entregado.	P	Contract Barbara Mac Cawley	31/07
A3	23/07	Se solicita enviar Contrato Tipo aprobado por Enaex.	P	Contract Barbara Mac Cawley	25/07
B.- Solicitud de nuevas consideraciones en layout y presupuesto					
B1	23/07	Los costos de Baños y Archivos de Zona Nor Oriente que fueron parte sólo de presupuesto de Puerto Ventana deberán ser la mitad cobrados a Fepasa. Este presupuesto adicional de Fepasa será entregado por Contract.	P	Contract Sergio Ubilla	01/08
B2	23/07	Se solicita que puerta de acceso a zona de Contabilidad de Puerto Ventana tenga control de acceso biometrico para acceder a la zona. Se efectuará adicional por este item.	I	Puerto Ventana	
B3	23/07	Se solicita reutilizar sillas en nuevas oficinas. Se deja estipulado que las sillas que se reutilizarán serán sólo las de cuero.	I	Fepasa / Puerto Ventana	
B4	23/07	Se solicita reutilizar mobiliario de área gerencial.	I	Puerto Ventana	
B5	23/07	Se efectuará levantamiento de sillas reutilizables y de Muebles de gerencia Puerto Ventana.	P	Contract Pamela Palma	24/07
B6	23/07	Se solicita colocar archivos entre Jefe y Operativos Control de Gestion	P	Contract Pamela Palma	24/07
B7	23/07	Se solicita correr hacia el Norte puerta de acceso Puerto Ventana	P	Contract Pamela Palma	24/07
C.- Entrega de Terreno y horario de Visitas de obra					
C1	26/06	Se efectuará entrega de terreno el día Miércoles 24 de Julio a las 12:00	I	Contract	
C2	26/06	Se fija Visitas de obra los Miércoles a las 12:00	I	Fepasa / Puerto Ventana	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	24/07/12	Inicio: 12:00	Termino: 13:00	Duración:
LUGAR	El Trovador 4253, Piso 2			
TIPO	Entrega de terreno			
TABLA				

ASISTENTES	
CONTRACT	
CLIENTE	

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.