

INFORME DE REUNIÓN

Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Centro Tecnológico			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Centro Tecnológico			
FECHA	Fecha 28/05/12	Inicio 16:30	Termino 18:30	
LUGAR	Oficinas Enaex Renato Sanchez			
TIPO				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Quintana Barbara Mac Cawley			
ENAEX	Cristian Dominguez Cristian Ormeño Francisco Baudrand Pablo Martinez			
FEPASA	Carlos Rivera			
CONVERGE	Cristián Ford			
GODELIUS	Ivan Poblete			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de nuevo layout
TEMAS A TRATAR	Layout revisión por empresa
	Requerimientos generales de voz, dato y lectricidad

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Layout					
A1	28/05	Enaex - Se manifiesta OK con layout presentado. - Enviará aceptación vía mail de layout adjunto a esta minuta para iniciar proceso de presupuesto por parte de Contract.	P	Enaex Cristián Dominguez y Cristián Ormeño	29/05/12
A2	28/05	Converge - Se manifiesta OK con layout presentado. - Enviará aceptación vía mail de layout adjunto a esta minuta para iniciar proceso de presupuesto por parte de Contract	P	Converge Cristian Ford	29/05/12
A3	28/05	Fepasa - Se manifiesta OK con layout presentado. - Enviará aceptación vía mail de layout adjunto a esta minuta para iniciar proceso de presupuesto por parte de Contract	P	Fepasa Carlos Rivera	29/05/12
A4	28/05	Auditorio Se manifiesta OK con layout presentado. Francisco Baudrand solicita que sea presentado como proyecto y presupuesto aparte de proyecto Centro Tecnológico.	I	ENAEX Francisco Baudrand	24/05/12
B.-Requerimientos generales					
B1	28/05	Fepasa enviará documento con todos los requerimientos para su sala de servidores.	P	Fepasa Carlos Rivera	29/05/12
B2	28/05	Phone Booth cada uno con teléfono.	I	ENAEX Fepasa Converge	
B3	28/05	Godelius hará levantamiento de requerimientos especificos de cada usuario con cada equipo de TI de Enaex, Fepasa y Converge	P	Godelius Ivan Poblete	31/05/12
B4	28/05	Sala de Capacitación con puntos electricos y WI FI	I	ENAEX Fepasa Converge	
B5	28/05	Coordinar negociaciones de WI FI	P	Godelius Ivan Poblete	A definir
B2	28/05	Salas de reunión tendrán al menos un puesto completo estándar más energía adicional, según lo acordado en reunión.	I	ENAEX Fepasa Converge	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	A definir	Inicio: A definir	Termino: A definir	Duración:
LUGAR	A definir			
TIPO	A definir			
TABLA				
NOTA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.