

INFORME DE REUNIÓN

Nº1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	VINILIT			
PROYECTO	REMODELACIÓN ACTUALES OFICINAS			
FECHA	Fecha 31-10-12	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Jorge Alessandri R. 10900, Parque Industrial Lo Chena, San Bernardo			
TIPO	Levantamiento de necesidades			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Constanza Alarcón 2. Arq. Carlos López			
VINILIT	1. Rodrigo Escobar			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Levantamiento de necesidades
TEMAS A TRATAR	A.- Información sobre Vinilit
	B.- Requerimientos Layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Información sobre Vinilit					
A1	31-Oct	o Se reubicaran 60 personas.	I	Vinilit	
A2	31-Oct	o Se podría dividir la parte constructiva en etapas.	I	Vinilit	
A3	31-Oct	o No se invertirá en diseño, si en materiales de fabricación.	I	Vinilit	
A4	31-Oct	o Se quiere hacer un upgrade del área MKT, es la cara de la empresa.	I	Vinilit	
A5	31-Oct	o La empresa Vinilit se está vendiendo a un conglomerado Belga.	I	Vinilit	
A6	31-Oct	o Se quiere realizar la inauguración de este primer piso en marzo-abril del	I	Vinilit	

		2013.			
B.-Requerimientos Layout					
B1	31-Oct	o Climatizar el edificio, hoy en día no cuentan con aire acondicionado, solo con estufas en invierno.	P	Contract	
B2	31-Oct	o Se requiere reutilizar materiales del grupo y provistas por el propietario.	P	Contract	
B3	31-Oct	o La idea es tratar de tener la mayor parte en open-plan. Solo dejar los jefes de área en privados. o Debe ir un privado en lado de operaciones con espera o Hacer 2 layouts uno casi completo en open-plan y otro con privados.	P	Contract	
B4	31-Oct	o Incorporar salitas de reuniones chicas. o 1 sala de reuniones de 10 personas y otra con proyector más grande.	P	Contract	
B5	31-Oct	o Abierto a la innovación, le gustaron las oficinas de National Instrumets de USA.	P	Contract	
B6	31-Oct	o En el primer piso son 600m2.	I	Vinilit	
B7	31-Oct	o Entrega de test-fit lunes 12 a las 11:00am, con presupuestos estimativos.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	12-11-12	Inicio: 11:00	Termino: 12:00	Duración:
LUGAR	Por definir			
TIPO	Presentar Layout			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcón – Carlos López			
CLIENTE	Rodrigo Escobar			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.